



Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

***RESUMEN TRABAJOS
EJECUTADOS
EN VIA PÚBLICA.
ABRIL
2017.***



COD OBRA	LOCALIZACION OBRA	DETALLE OBRA	FECHA INC	FECHA FIN	PETICIONARIO	IMPORTE
07205	AVDA. UNION EUROPEA	REPARACION DE CALZADA EN MAL ESTADO POR TUBO DE CONFEDERACION	16/03/2017	04/04/2017	SEBASTIAN	3.027,68 €
07220	C/ LA ZARZA	REPARACION DE TRAMO DE ACERADO HUNDIDO	22/03/2017	04/04/2017	ROMAN	6.401,36 €
07224	ITINERARIO SEMANA SANTA (ZONA CENTRO)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	23/03/2017	12/04/2017	SEBASTIAN	5.015,42 €
07226	ITINERARIO SEMANA SANTA (ZONA LA ORDEN-TORREJON)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	23/03/2017	11/04/2017	ROSA	7.202,86 €
07227	CP. ANDALUCIA	VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	24/03/2017	17/04/2017	ROMAN	1.737,85 €
07228	ITINERARIO SEMANA SANTA (ISLA CHICA)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	24/03/2017	12/04/2017	ROMAN	4.885,80 €
07232	AAVV. RIO TINTO MINERA	TRABAJOS DE PINTURA	30/03/2017	03/04/2017	ROMAN	421,83 €
07236	C/ BEAS ESQ.C/ SAN JUAN	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO	03/04/2017	03/04/2017	ROMAN	219,39 €
07237	AVDA. PABLO RADA (HOTEL MONTECONQUERO)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	03/04/2017	03/04/2017	SEBASTIAN	165,80 €
07238	PLAZA DE LOS DOLORES	RETIRAR PILONAS MOD GIRONA POR SEMANA SANTA	31/03/2017	24/04/2017	SEBASTIAN	61,50 €
07239	ASFALTO MARZO (EQUIPO 1)	PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO	03/04/2017	27/04/2017	ROSA	5.238,50 €
07240	AAVV. EL GRECO	TRABAJOS DE PINTURA	03/04/2017	10/04/2017	ROMAN	1.022,87 €
07241	ASFALTO MARZO (EQUIPO 2)	PARCHEOS ASFALTO EN FRIO	03/04/2017	27/04/2017	ROSA	6.100,60 €
07242	ANTIGUA C/ BARCELONA	RETIRAR PILONAS DE TUBO JUNTO MURO	04/04/2017	05/04/2017	SEBASTIAN	178,88 €
07243	C/ ESPROCEDA	CEGAR ARQUETA SIN SERVICIO, EN MAL ESTADO	05/04/2017	05/04/2017	SEBASTIAN	433,05 €
07244	AVDA. MANUEL SIUROT N°19	RETIRAR PILONAS MOD. GIRONA EN ACERADO	05/04/2017	05/04/2017	ROSA	180,46 €
07245	C/ CAMARADA CERREJON LIMON	RETIRAR PILONAS DE TUBO POR SEMANA SANTA	05/04/2017	19/04/2017	ROMAN	312,61 €
07246	CALLES DEL CENTRO (SEMANA SANTA)	RETIRAR PILONAS EXTRAIBLES DEL ITINERARIOS DE COFRADIAS	05/04/2017	18/04/2017	SEBASTIAN	234,00 €
07247	EDF. HUELVA IMPULSA	REPARACION DE TECHO DE ESCAYOLA POR PELIGRO DE DERRUMBE	06/04/2017	06/04/2017	ROMAN	145,24 €


07248	C/ BEJAR	REPOSICION DE ADOQUINES EN CALZADA	06/04/2017	06/04/2017	SEBASTIAN	19,50 €
07249	C/ DIAZ DEL CASTILLO	RETIRAR PILONAS DE TUBO POR SEMANA SANTA	06/04/2017	18/04/2017	ROSA	110,16 €
07250	C/ JUAN MATEO JIMENEZ	RETORAR IPN DE HIERRO Y COLOCACION DE PILONAS EXTRAIBLES	06/04/2017	07/04/2017	JENARO	834,30 €
07251	C/ ESTRELLA MARTIN TEJERIZO	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO Y RECOGER JUNTA ENTRE EDIFICIO	06/04/2017	07/04/2017	ROSA	295,85 €
07253	C/ BAYONA DE GALICIA CON AVDA. DE LA ORDEN	RECOLOCAR BORDILLOS SUELTOS	10/04/2017	10/04/2017	ROSA	42,00 €
07254	AVDA. COSTA DE LA LUZ Nº10-12	REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO	10/04/2017	10/04/2017	SEBASTIAN	110,06 €
07255	C/ VAZQUEZ LOPEZ Nº20	RECOLOCAR FALCAS Y ADOQUINES DE GRANITO	11/04/2017	11/04/2017	SEBASTIAN	142,15 €
07256	C/ ISLA SALTES	RETIRAR PILONAS UNIVERSAL DE HORMIGON	11/04/2017	11/04/2017	SEBASTIAN	60,44 €
07257	C/ RUBEN DARIO Nº13	ELIMINAR HUECO DE CONTENEDORES	11/04/2017	18/04/2017	ROSA	1.730,65 €
07258	RECINTO COLOMBINO	APERTURA Y CIERRA DEL RECINTO RETIRANDO VALLADO PIE HORMIGON	07/04/2017	21/04/2017	SEBASTIAN	195,00 €
07259	C/ MONSALVE	TARBAJOS CON ASFALTO EN CALIENTE	11/04/2017	11/04/2017	ROSA	917,80 €
07260	C/ JOAQUIN DE LA TORRE Nº1-2	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	12/04/2017	12/04/2017	SEBASTIAN	236,19 €
07261	C/ JABUGO (ACERADO JUNTO PLAZA DE LAS CARRETAS)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	12/04/2017	12/04/2017	ROMAN	100,05 €
07262	C/ JAMAICA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	12/04/2017	12/04/2017	ROMAN	398,42 €
07263	AAVV. EL HIGUERAL	TRABAJOS DE PINTURA	11/04/2017	21/04/2017	ROMAN	1.028,30 €
07265	MERCADO SAN SEBASTIAN	REPARACION DE PILARES EN MAL ESTADO EN PLANTA ALTA	17/04/2017	24/04/2017	ROMAN	394,85 €
07266	AVDA. JOSE FARIÑAS	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	17/04/2017	17/04/2017	ROMAN	369,51 €
07267	C/ MAGALLANES	REPARACION DE ACERADO HUNDIDO JUNTO CENTRO SALUD	17/04/2017	19/04/2017	ROSA	964,05 €


07268	PLAZA DE LOS ALCAZARES	REPASO DE ACERADO HUNDIDO EN MAL ESTADO	17/04/2017	18/04/2017	SEBASTIAN	881,42 €
07269	C/ CALPE	ELIMINAR PILONAS EXTRAIBLES DEL ACCESO A LA CALLE	17/04/2017		JENARO	54,95 €
07270	AVDA. ALEMANIA Nº96	REAPSO DE ACERADO EN MAL ESTADO	17/04/2017	19/04/2017	SEBASTIAN	1.001,14 €
07271	CP. LOS ESTEROS	REPASO DE AZULEJOS SUELTOS	18/04/2017	18/04/2017	ROMAN	140,00 €
07272	C/ ARQUITECTO PEREZ CARASA	REPASO DE BALDOSAS DE MARMOL SUELTAS	18/04/2017	18/04/2017	SEBASTIAN	60,44 €
07273	CP. REYES CATOLICOS	REPASO DE AZUEJOS SULETOS	18/04/2017	19/04/2017	ROMAN	282,85 €
07274	GLORIETA DE LOS FORJADORES	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	18/04/2017	18/04/2017	ROMAN	390,78 €
07275	CP. JUVENAL DE VEGA	RECOGER CALZOS EN FACHADA JUNTO VENTANAS	19/04/2017	19/04/2017	ROMAN	73,40 €
07276	CP. VIRGEN DEL PILAR	REPOSICION DE ASFALISAR DE VENTANAS EN MAL ESTADO	19/04/2017		ROMAN	821,07 €
07277	PLAZA SANTA RAQUEL	RECOGER GRIETA ENTRE MURO Y ACERADO	19/04/2017	19/04/2017	ROSA	64,15 €
07278	C/ MONTEVIDEO Nº10	REPOSICION DE PILONA EN PASO REBAJADO	19/04/2017	19/04/2017	ROSA	73,58 €
07279	AVDA. DE MEXICO	REPARACION DE PILAR EN MAL ESTADO ANTIGUA NAVE FRIPEA	19/04/2017	20/04/2017	SEBASTIAN	423,11 €
07280	TRASERA C/ ARTESANOS (PARQUE INFANTIL)	REPOSICION DE PATA DE BORDILLOS PARAR SEPARAR ZONA INFANTIL	19/04/2017	20/04/2017	ROSA	546,84 €
07281	C/ JABUGO (PUERTA SALON DE JUEGOS)	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO	19/04/2017	19/04/2017	ROMAN	165,28 €
07283	AVDA. FEDERICO MOLINA (JUNTO PLAZA DE ESTADIO)	REPOSICION DE PATA DE BORDILLOS PARA SEPARAR ACERADO Y ALBERO	19/04/2017	24/04/2017	ROMAN	1.088,01 €
07284	C/ DUQUE DE LA VICTORIA Y C/ BARCELONA	COLOCACION DE PILONAS EXTRAIBLES	19/04/2017	19/04/2014	ROMAN	618,90 €
07285	C/ DIEGO DIAZ HIERRO	REPOSICION DE PILONAS EN MAL ESTADO	19/04/2017	19/04/2017	SEBASTIAN	89,85 €
07287	C/ CINEASTA FRANCISCO ELIAS CON C/ MACIAS RODRIGUEZ	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	20/04/2017	20/04/2017	SEBASTIAN	65,84 €


07288	ENTRADA INSTITUTO SANTA MARTA	COLOCACION DE CANAL TIPO ULMA Y REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO	20/04/2017		ROSA	921,12 €
07289	PASEO DE LA GLORIETA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	20/04/2017	24/04/2017	SEBASTIAN	1.189,68 €
07290	AVDA. ITALIA (ZONA DE ESTACION DE TRENES)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	20/04/2017	26/04/2017	SEBASTIAN	1.121,65 €
07291	AVDA. CRISTOBAL COLON (BULEVAR)	REPARACION DE ALCORQUES EN MAL ESTADO	21/04/2017	24/04/2017	SEBASTIAN	620,74 €
07292	C/ MANUEL LLANES MUÑOZ	ELIMINAR PILOAN DE TUBO	21/04/2017	21/04/2017	SEBASTIAN	40,94 €
07293	AAVV. LA RIBERA	TRABAJOS DE PINTURA	21/04/2017		ROMAN	1.060,57 €
07294	AVDA. ALEMANIA CON C/ RUIZ DE ALDA	REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO	21/04/2017	21/04/2017	SEBASTIAN	73,47 €
07295	AVDA. ALEMANIA CON C/ GRAN CAPITAN	REPARAR ACERADO EN MAL ESTADO	21/04/2017	21/04/2017	SEBASTIAN	72,73 €
07296	C/ PUNTAUMBRIA Nº2	REPOSICION DE PILONA DE TUBO	21/04/2017	21/04/2017	SEBASTIAN	57,15 €
07297	MUELLE DEL TINTO	TAPAR HUECOS EN EL PUENTE CON TABLONES DE MADERA	24/04/2017	25/04/2017	SEBASTIAN	623,94 €
07298	AVDA. GUATEMALA CON C/ FRANCISCO PIZARRO	ELIMINAR PARTERRE CON PIEDRA CALIZA PARA AMPLIAR ZONA DE PASO PARA MINUSVALIDOS	24/04/2017		SEBASTIAN	1.499,07 €
07299	PLAZA ANTIGUO ESTADIO COLOMBINO	REPASO DE ACERADO DE ADOQUINES Y HUNDIMIENTOS EN ESTE	24/04/2017		ROMAN	1.500,17 €
07300	C/ LEPE Nº10	REPOSICION DE BALDOSA EN MAL ESTADO	24/04/2017	24/04/2017	SEBASTIAN	21,64 €
07301	C/ SAN BARTOLOME DE LA TORRE	RECOGER GRIETA ENTRE ACERADO Y FACHADA DE AAVV. LOS DESNIVELES	24/04/2017	24/04/2017	ROSA	44,65 €
07302	FUENTE VIEJA	LIMPIEZA Y DESATASCO DE DE CANAL DE EVACUACION DE FUENTE	25/04/2017	26/04/2017	SEBASTIAN	287,73 €
07303	C/ SAN SEBASTINA (ZONA O2)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	25/04/2017	25/04/2017	SEBASTIAN	98,82 €
07304	AVDA. DE LA RIA Nº6	RECOGER GRIETA ENTRE ACERADO Y FACHADA DE EDIFICIO	25/04/2017	25/04/2017	SEBASTIAN	257,15 €
07305	C/ PADRE MARCHENA	REPOSICION DE PILONAS MOD. GIRONA	25/04/2017	25/07/2014	SEBASTIAN	221,66 €
07306	AAVV. LA RIBERA	REPARACION DE CORNISAS EN MAL ESTADO	26/07/2017		ROMAN	653,48 €

07307	C/ SEVERO OCHOA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	26/04/2017	27/04/2017	ROSA	769,10 €
07308	C/ JOSELI CARRION	REALIZACION DE PASO REBAJADO	26/04/2017	27/04/2017	SEBASTIAN	696,48 €
07309	AVDA. CAMPOS DE MONTIEL	REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN ACERADO	27/07/2017		ROMAN	406,48 €
07310	C/ SAN JOSE Nº3	REPARACION DE BALDOSA SUELTA	27/04/2017	27/04/2017	SEBASTIAN	19,50 €
07311	C/ FERNANDO EL CATOLICO	REPOSICION DE PILONA EN JUNTO ENTRDA A GARAJE	27/04/2017	27/04/2017	SEBASTIAN	70,64 €
07312	C/ RIO PISUERGA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	27/04/2017	27/04/2017	ROMAN	230,50 €
07313	C/ VILLABLANCA	ANULAR HUECO DE CONTENEDORES	27/04/2017		ROMAN	131,50 €
TOTAL EJECUTADO						70.467,15 €

Nº PARTES	INSPECTOR	IMPORTE	
2	JENARO GARRIDO (PROYECTOS Y OBRAS)	889,25 €	1,26%
27	ROMAN REBOLLO (SECTOR ISLA CHICA - VIAPLANA, EDIF. MUNICIPALES Y CP.)	25.001,07 €	35,49%
16	ROSA FREITAS (SECTOR LA ORDEN - TORREJON)	25.202,37 €	35,78%
36	SEBASTIAN GOMEZ (SECTOR CENTRO)	19.352,82 €	27,47%
81		70.445,51 €	







LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AAVV. EL HIGUERAL		11-04-2017	21-04-2017
OFICIAL :	MIGUEL COLETE		INSPECTOR:
PEON:			ROMAN
COSTE OBRA:	1.028,30 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- TRABAJOS DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ASOCIACION DE VECINOS.</p>			





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
ASFALTO MES ABRIL (EQUIPO 1)	03-04-2017	27-04-2017
OFICIAL :	LUIS BAENA	INSPECTOR:
PEON:	TONI BREVA	ROSA
COSTE OBRA:	5.238,50 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- PARCHEOS CON ASFALTO EN FRIO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.</p>		





LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 03-04-2017:

C/ ALJARAQUE (RAMPA EN PASO REBAJADO) (**TERMINADO**)

C/ VAZQUEZ LIMON

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 04-04-2017:

C/ VAZQUEZ LIMON (**TERMINADO**)

C/ CINEASTA FRANCISCO ELIAS (**TERMINADO**)

AVDA. ESCULTORA MISS WITHNEY CON C/ ISLAS SALTES (**TERMINADO**)

C/ ALJARAQUE (**TERMINADO**)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 05-04-2017:

LA PLACETA (**TERMINADO**)

AVDA. VIA PAISAJISTA (**TERMINADO**)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 06-04-2017:

PLAZA CRISTOBAL QUINTERO (**TERMINADO**)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 07-04-2017:

C/ PUERTO (RAMPA PLAZA MORAS CLAROS) (**TERMINADO**)

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 17-04-2017:

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 18-04-2017:

PLAZA DEL PERDON (DEMOLER RAMPA DE ASFALTO) (**TERMINADO**)

C/ SAN ANDRES (DEMOLER RAMPA DE ASFALTO) (**TERMINADO**)

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 19-04-2017:

LA PLACETA (DEMOLER RAMPA DE ASFALTO) (**TERMINADO**)

C/ PUERTO (PLAZA MORA CLAROS) (DEMOLER RAMPA DE ASFALTO) (**TERMINADO**)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 20-04-2017:

PLAZA DE LAS MONJAS (DEMOLER RAMPA DE ASFALTO) (**TERMINADO**)

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 21-04-2017:

AVDA. FEDERICO MOLINA CON C/ JABUGO (**TERMINADO**)

C/ VARADERO CON C/ JABUGO (**TERMINADO**)

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 24-04-2017:

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 25-04-2017:

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 26-04-2017:

LA RIBERA

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 27-04-2017:

LA RIBERA

LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
ASFALTO MES ABRIL (EQUIPO 2)	03-04-2017	27-04-2017
OFICIAL :	SERGIO ORTIZ	INSPECTOR:
PEON:	DIEGO ROMERO	ROSA
COSTE OBRA:	6.100,60 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- PARCHEOS CON ASFALTO CALIENTE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD-</p>		









SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 03-04-2017:

C/ LA PALMA (TERMINADO)

C/ CRISTO DEL AMOR (TERMINADO)

C/ ALMERIA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 05-04-2017:

C/ ALMERIA (TERMINADO)

C/ MANUEL DE FALLA (TERMINADO)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 06-04-2017:

C/ ARGANTONIO (TERMINADO)

C/ MANUEL RODRIGUEZ ZAMORA (TERMINADO)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 07-04-2017:

C/ SAN JUAN DEL PUERTO (TERMINADO)

C/ CELTA (TERMINADO)

C/ ECUADOR (TERMINADO)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 10-04-2017:

C/ MONSALVE

C/ TENDALERAS (FRENTE Nº6 Y Nº8) (TERMINADO)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 12-04-2017:

AVDA. GUATEMALA (**TERMINADO**)

SERGIO ORTIZ / MIGUEL ORTIZ:

- 17-04-2017:

LA RIBERA

SERGIO ORTIZ / MIGUEL ORTIZ:

- 18-04-2017:

LA RIBERA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 19-04-2017:

LA RIBERA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 20-04-2017:

LA RIBERA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 21-04-2017:

LA RIBERA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 24-04-2017:

LA RIBERA

C/ ALOSNO (**TERMINADO**)

AVDA. TRES DE MARZO (**TERMINADO**)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 26-04-2017:

LA RIBERA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 27-04-2017:

LA RIBERA

LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. CAMPOS DE MONTIEL	27-04-2017	27-04-2017
OFICIAL :	JOSE M ^a BASILIO	INSPECTOR:
PEON:	JOSE M ^a VIDAL	ROMAN
COSTE OBRA:	406,48 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARAR DE ACERADO EN MAL ESTADO CON BALDOSAS HUNDIDAS Y ROTAS, PELIGROSO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. DE MEJICO	19-04-2017	20-04-2017
OFICIAL :	FERNANDO CALVO	INSPECTOR:
PEON:	ALEJANDRO FUENTES	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	423,11 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE PILAR DE LADRILLOS EN MAL ESTADO, PELIGROSO PARA LOS VIANDANTES.</p>		





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. FEDERICO MOLINA (JUNTO PLAZA ESTADIO)	19-04-2017	24-04-2017
OFICIAL :	JOSE M ^a BASILIO	INSPECTOR:
PEON:	JOSE M ^a VIDAL	ROMAN
COSTE OBRA:	1.088,01 €.	
DESCRIPCION:	<p>- DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE PATA DE BORDILLOS EN MAL ESTADO PARA DELIMITAR LA FUTURA AREA CANINA.</p>	





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. UNION EUROPEA	16-03-2017	20-04-2017
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ / SERGIO ORTIZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS / DIEGO ROMERO	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	3.027,68 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE CALZADA, POR CATA REALIZADA POR CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA Y POSTERIOR TRASLADO DE COMPETENCIAS AL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS.</p>	









LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ BEAS ESQ. C/ SAN JUAN	03-04-2017	03-04-2017
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	ROMAN
COSTE OBRA:	219,39 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- REPARAR HUNDIMIENTO EN CALZADA, JUNTO SUMIDERO, EL TRAMO DE ACERADO CORRESPONDIENTE DEBIDO A LA FILTRACION DE AGUA, SE ENCONTRABA SIN BASE Y APUNTO DE HUNDIRSE.</p>		







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ CERREJON LIMON	05-04-2017	19-04-2017
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	ROMAN
COSTE OBRA:	312,61 €.	
DESCRIPCION:	<p>- RETIRAR Y PORTERIOR REPOSICION DE PILONAS DE TUBO, PARA PERMITIR EL PASO POR DICHA ZONA DEL PASO DE PALIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PRADO EN SU DOLOR (BRDA. EL HIGUERAL).</p>	





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PLAZA DE LAS MONJAS CON C/ ESPRONCEDA	05-04-2017	05-04-2017
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	433,05 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- CEGAR ARQUETA SIN SERVICIO, HUNDIDA, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO DE TROPIEZOS Y CAIDAS PARA PEATONES.</p>		





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ JAMAICA	12-04-2017	12-04-2017
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	ROMAN
COSTE OBRA:	398,42 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO CON BALDOSAS SUELTAS Y ROTAS PELIGROSA PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	





LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ JOSELI CARRIÓN		26-04-2017	27-04-2017
OFICIAL :	LUIS GARRIDO		INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ		SEBASTIAN
COSTE OBRA:	696,48 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- REALIZACION DE PASO REBAJADO PARA MINUSVALIDOS, EN ENTRADA LATERAL AL PARQUE ZAFRA.</p>			





LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ JUAN MATEO JIMENEZ		06-04-2017	07-04-2017
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:	
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	JENARO	
COSTE OBRA:	834,30 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- SUSTITUCION DE IPN DE HIERRO, POR PILONAS MOD. HOSPITALET EXTRAIBLE FLEXIBLE, CALLE CORTADA AL TRAFICO POR DISCURRIR POR DICHO PUNTO TUBO DE CONFEDERACION HIDROGRAFICA.</p>			



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ MAGALLANES (CENTRO SALUD ADORATRICES)	17-04-2017	19-04-2017
OFICIAL :	FERNANDO CALVO	INSPECTOR:
PEON:	ALEJANDRO FUENTES	ROSA
COSTE OBRA:	964,05 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACIÓN DE ACERADO HUNDIDO, CON BALDOSAS LEVANTADAS Y SUELTAS, EN ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD DE ADORATRICES, JUNTO A PASAMANOS, CON EN CONSIGUIENTE PELIGRO DE CAIDAS PERO LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ MONSALVE	11-04-2017	11-04-2017
OFICIAL :	SERGIO ORTIZ / JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DIEGO ROMERO / DAVID RIOS	ROSA
COSTE OBRA:	917,80 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- PARCHEOS CON ASFALTO CALIENTE EN TODA LA CALLE.</p>		







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ PADRE MARCHENA	25-04-2017	25-04-2017
OFICIAL :	RAFAEL TOSCANO	INSPECTOR:
PEON:	RAFAEL MARTAGON	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	221,66 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- REPOSICION DE PILONAS MOD. VIA TRAJANA POR ACCIDENTE DE TRAFICO.</p>		



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ RUBEN DARIO Nº13	11-04-2017	18-04-2017
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	ROSA
COSTE OBRA:	1.730,65 €.	
DESCRIPCION:	<p>- ANULAR HUECO DE CONTENEDORES, JUNTO PARADA BUS, QUE ESTRANGULABA ESTE TRAMO DE ACERADO, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA DE CAIDAS POR EL DISTINTO NIVEL DEL ACERADO.</p>	







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
FUENTE VIEJA (C/ MENEDEZ PELAYO)	25-04-2017	26-04-2017
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	287,73 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- DESATASCO DEL TUBO DE DRENAJE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA DENOMINADA FUENTE VIEJA.</p>		







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
MUELLE DEL TINTO	24-04-2017	25-04-2017
OFICIAL :	BENITO ROMERO	INSPECTOR:
PEON:	MIGUEL ORTIZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	623,94 €.	
DESCRIPCION:	<ul style="list-style-type: none"> - CERRAR HUECOS POR FALTA DE MADERA, O ESTA EN MAL ESTADO, Y COLOCACION DE PANEL MARINO PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES PARA PEATONES QUE TRANSITEN POR EL PUEBLE. 	





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PLAZA DE LOS ALCAZARES	17-04-2017	18-04-2017
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	881,42 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO HUNDIDO, CON BALDOSAS ROTAS Y SUELTAS, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
TRASERA C/ ARTESANOS (PARQUE INFANTIL)	19-04-2017	20-04-2017
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	ROSA
COSTE OBRA:	546,84 €.	
DESCRIPCION:		

- REPARACION DE PATA DE BORDILLO EN MAL ESTADO, CON BORDILLOS SUELTOS, PARA EL ACOTAMIENTO DE PARQUE INFANTIL.





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PASEO DE LA GLORIETA	20-04-2017	24-04-2017
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	1.189,68 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO CON BALDOSAS SUELTAS Y ROTAS PELIGROSAS PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	



