



*Excmo. Ayuntamiento de Huelva.*

***RESUMEN TRABAJOS  
EJECUTADOS  
EN VIA PUBLICA.  
MAYO  
2017.***



COD OBRA	LOCALIZACION OBRA	DETALLE OBRA	FECHA INC	FECHA FIN	PETICIONARIO	IMPORTE
07276	CP. VIRGEN DEL PILAR	REPOSICION DE ASFALISAR DE VENTANAS EN MAL ESTADO	19/04/2017	04/05/2017	ROMAN	1.574,87 €
07278	C/ MONTEVIDEO N°10	REPOSICION DE PILONA EN PASO REBAJADO	19/04/2017	19/04/2017	ROSA	73,58 €
07293	AAVV. LA RIBERA	TRABAJOS DE PINTURA	21/04/2017		ROMAN	4.722,99 €
07297	MUELLE DEL TINTO	TAPAR HUECOS EN EL PUENTE CON TABLONES DE MADERA	24/04/2017	25/05/2017	SEBASTIAN	623,94 €
07298	AVDA. GUATEMALA CON C/ FRANCISCO PIZARRO	ELIMINAR PARTERRE CON PIEDRA CALIZA PARA AMPLIAR ZONA DE PASO PARA MINUSVALIDOS	24/04/2017	08/05/2017	SEBASTIAN	3.414,73 €
07299	PLAZA ANTIGUO ESTADIO COLOMBINO	REPASO DE ACERADO DE ADOQUINES Y HUNDIMIENTOS EN ESTE	24/04/2017	15/05/2017	ROMAN	3.241,69 €
07313	C/ VILLABLANCA	ANULAR HUECO DE CONTENEDORES	27/04/2017	02/05/2017	ROMAN	239,46 €
07314	CP. SAN FERNANDO	REPARACION DE BALDOSAS EN ESCALERAS EN MAL ESTADO	02/05/2017	02/05/2017	ROMAN	77,43 €
07315	PASEO INDEPENDENCIA N°16	REPARACION DE ENTRADA A GARAJE CON ADOQUINES	02/05/2017	04/05/2017	SEBASTIAN	1.357,15 €
07316	PLAZA HERMANOS CAPUCHINOS	REPARACION DE BALDOSA EN MAL ESTADO	02/05/2017	02/05/2017	ROMAN	27,25 €
07317	C/ CIRISTO DEL AMOR	REPARACION DE BALDOSA EN MAL ESTADO	02/05/2017	02/05/2017	ROMAN	31,99 €
07318	AVDA. CAMPOS DE MONTIEL	REALIZACION DE PASOS REBAJADOS PARA MINUSVALIDOS	02/05/2017	09/05/2017	ROMAN	1.920,54 €
07319	ASFALTO MAYO ( EQUIPO 1 )	PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO	02/05/2017	31/05/2017	ROSA	9.791,20 €
07320	ASFALTO MAYO ( EQUIPO 2 )	PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO	02/05/2017	31/05/2017	ROSA	8.509,65 €
07321	C/ ANTONIO DELGADO N°2	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN PUERTA DE GARAJE	02/05/2017	02/05/2017	ROMAN	141,59 €


07322	C/ BONARES CON C/ ISLAS MALVINAS	REALIZACION DE PASOS REBAJADOS PARA MINUSVALIDOS	02/05/2017	09/05/2017	ROMAN	1.827,79 €
07325	CP. ANDALUCIA	REPASO DE AZUJEJOS SUELTOS	04/05/2017	05/05/2017	ROMAN	365,74 €
07326	C/ PUNTA UMBRIA	REPARACION DE ENTRADA A GARAJE	04/05/2017	05/05/2017	JENARO	769,80 €
07327	CP. MANUEL SIUROT	REPASO DE AZUJEJOS EN MAL ESTADO	05/05/2017	08/05/2017	ROMAN	421,50 €
07328	CASA COLON	REPARAR BALDOSAS EN MAL ESTADO EN PATIO CENTRAL	05/05/2017	05/05/2017	ROMAN	76,80 €
07329	PLAZA DE LAS MONJAS	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	05/05/2017	08/05/2017	SEBASTIAN	704,56 €
07330	RECINTO COLOMBINO	APERTURA Y CIERRE DE VALLADO DE ENTRADAS A RECINTO	05/05/2017	26/05/2017	SEBASTIAN	390,00 €
07331	C/ GRAVINA CON AVDA. ALEMANIA	REPARACION DE ACERADO HUNDIDO	08/05/2017	08/05/2017	SEBASTIAN	367,34 €
07332	LONJA MUNICIPAL	COMPACTACION DE TERRENO TRASERO A CUARTILLOS	08/05/2017	08/05/2017	JENARO	502,40 €
07333	CP. ARIAS MONTANO	REPARACION DE BALDOSAS EN MAL ESTADO EN PATIO	09/05/2017	16/05/2017	ROMAN	2.141,05 €
07334	AVDA. JUAN NICOLAS MARQUEZ CON AVDA. DE LAS FOLRES	SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN PASOS REBAJADOS PARA MINUSVALIDOS	09/05/2017	22/05/2017	ROSA	2.719,03 €
07335	C/ ANTONIO DELGADO Nº15	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO	10/05/2017	10/05/2017	ROSA	127,60 €
07336	PLAZA AMPARO CORREA	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO Y REPONER LADRILLOS DE JARDINERAS	10/05/2017	15/05/2017	ROSA	1.100,61 €
07337	C/ LUCENA DEL PUERTO	REPARAR HUNDIMIENTO EN CALZADA	09/05/2017	09/05/2017	SEBASTIAN	271,30 €
07338	C/ POETA JESUS ARCENSIO	RETIRAR TROZO DE HIERRO JUNTO CALZADA Y REPASO DE ACERADO	09/05/2017	09/05/2017	SEBASTIAN	47,66 €
07339	AVDA. ESCULTORA MBS WITHNEY	REPARAR BALDOSAS EN MAL ESTADO	09/05/2017	09/05/2017	SEBASTIAN	48,73 €
07340	C/ CARDENAL CISNEROS	REPARAR HUNDIMIENTO EN CALZADA PEGADO A BORDILLO	10/05/2017	10/05/2017	SEBASTIAN	111,45 €
07341	C/ BERDIGON ( JUNTO AROMAS )	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	10/05/2017	10/05/2017	SEBASTIAN	168,14 €

07342	PLAZA PACO TORONJO	REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO	09/05/2017		ROMAN	7.017,19 €
07343	PLAZA NIÑA	COLOCACION DE PILONAS	10/05/2017	10/05/2017	SEBASTIAN	119,60 €
07344	C/ BEAS	REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN ACERADO Y REPASO DE ESTE	11/05/2017	12/05/2017	ROMAN	658,71 €
07345	MUELLE DEL TINTO	TAPAR CON PANEL MARINO HUECO POR FALTA DE TABLON	12/05/2017	12/05/2017	JENARO	52,32 €
07346	PASEO DE LAS PALMERAS Nº17-19	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	12/05/2017	12/05/2017	SEBASTIAN	107,05 €
07347	AVDA. ALEMANIA Nº71	REPARACION DE ACERADO CON PENDIENTE MUY ACUSADA	15/05/2017	19/05/2017	SEBASTIAN	2.341,05 €
07348	C/ MONSALVE	TRABAJOS CON ASFALTO CALIENTE	16/05/2017	18/05/2017	ROSA	4.186,84 €
07349	CP. MANUEL SIUROT	REPASO DE AZULEJOS EN MAL ESTADO	17/05/2017	18/05/2017	ROMAN	531,52 €
07350	PLAZA SAN PEDRO	ELIMINAR JARDINERA EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE MURO DE LADRILLO VISTO	17/05/2017	24/05/2017	JENARO	2.731,63 €
07351	CP. ANDALUCIA	REPASO DE AZULEJO EN MAL ESTADO	18/05/2017	19/05/2017	ROMAN	221,93 €
07352	AVDA. PALOMEQUE	RECOLOCAR PILONAS MOD. TRAJANA	19/05/2017	19/05/2017	ROMAN	88,66 €
07353	AVDA. FEDERICO MOLINA ( CAJASUR )	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	19/05/2017	22/05/2017	ROMAN	364,59 €
07354	C/ ARQUEOLOGO GARAY ANDUAGA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	19/05/2017	24/05/2017	ROSA	1.114,80 €
07355	TRASERA C/ VIRGEN CHIQUITA	REPOSICION DE PILONA DE TUBO	19/05/2017	19/05/2017	ROSA	73,58 €
07356	CAMINO DEL SALDILLO	CEGAR ARQUETA SIN SERVICIO	22/05/2017	22/05/2017	ROMAN	94,50 €
07357	C/ VALPARAISO ( BAR ARTECONSA )	REPARAR ACERADO EN MAL ESTADO EN PUERTA DE BAR	22/05/2017	22/05/2017	ROSA	246,61 €
07358	AVDA. NUEVO COLOMBINO	REPARACION DE MURO DE PIEDRA EN MAL ESTADO	22/05/2017	23/05/2017	ROMAN	278,41 €
07359	PLAZA DEL CINE	RETIRAR RESTOS DE PIEDRA CALIZA Y REPOSICION DE MURO DE BLOQUES	22/05/2017	22/05/2017	JENARO	383,66 €
07360	C/ GONGORA Nº2	REPARAR HUNDIMIENTO JUNTO A ESCALERA	23/05/2017	24/05/2017	ROSA	788,65 €
07361	PLAZA TALLISTA MIGUEL HIERRO BARREDA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	23/05/2017	24/05/2017	ROMAN	461,17 €


07362	AVDA. FUERZAS ARMADAS	REPASO DE ACERADO	23/05/2017	29/05/2017	ROMAN	2.157,98 €
07363	CP. AL-ANDALUS	REPARAR AZULEJOS EN MAL ESTADO	24/05/2017	24/05/2017	ROMAN	140,60 €
07364	AVDA. GUATEMALA	AMPLIACION DE ACERADO Y REALIZACION DE PASO REBAJADO	24/05/2017		JENARO	2.445,53 €
07365	C/ ARQ. GARAY ANDUAGA (BAR GALERIA)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	24/05/2017	24/05/2017	ROSA	295,43 €
07366	C/ SAN JOSE CON C/ PUERTO	REPASO DE BALDOSAS EN PASO REBAJADO	24/05/2017	24/05/2017	JENARO	187,32 €
07367	C/ NICOLAS ORTA Nº8	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	25/05/2017	25/05/2017	ROMAN	129,91 €
07368	C/ SAN JUAN	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	25/05/2017	25/05/2017	ROMAN	239,02 €
07369	PLAZA TAGORE	RECOLOCAR TAPAMENTOS DE MURO DE HORMIGON	25/05/2017	25/05/2017	ROSA	189,71 €
07370	AVDA. DIEGO DE MORON	REPARAR ALCORQUES ELEVADOS Y REPASO DE ACERADO	25/05/2017	25/05/2017	ROSA	219,88 €
07371	PLAZA PASCUAL CERVERA (INTERIOR PLAZA)	REPARACION DE PILARES Y CELOSIAS EN JARDINERAS	25/05/2017	25/05/2017	ROSA	237,95 €
07372	PLAZA PASCUAL CERVERA (LATERAL)	REALIZACION DE JUNTA DILATACION EN RAMPA JUNTO FACHADA	25/05/2017	25/05/2017	ROSA	161,30 €
07373	AVDA. ALEMANIA CON C/ RUIZ DE ALDA	REPARACION DE ACERADO EN PASO REBAJADO	25/05/2017	25/05/2017	JENARO	122,62 €
07374	C/ DOCTOR PLACIDO BAÑUELOS	REPOSICION DE PILONA MOD. GIRONA	25/05/2017	25/05/2017	SEBASTIAN	67,55 €
07375	C/ BEJAR	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	25/05/2017	26/05/2017	JENARO	487,77 €
07376	C/ PALOS Nº9	REPOSICION DE BALDOSA JUNTO ARQUETA	26/05/2017	26/05/2017	ROMAN	41,14 €
07377	C/ RIO PBSUERGA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	26/05/2017	26/05/2017	ROMAN	333,23 €
07378	C/ AZAHAR Nº7	REPARACION DE ACERADO HUNDIDO JUNTO ENTRADA A VIVIENDA	26/05/2017	26/05/2017	ROSA	305,40 €
07379	AVDA. ANDALUCIA (FRENTE ITALIANO)	REPARACION DE ACERADO EN ISLETA CENTRAL	26/05/2017	29/05/2017	ROSA	302,87 €
07380	C/ PLAZA DE LA ROMERA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/05/2017	29/05/2017	ROMAN	83,65 €
07381	CP. VIRGEN DEL PILAR	REPARACION DE AGUJEROS PRODUCIDOS EN PISTA DEPORTIVA	29/05/2017		ROMAN	1.128,00 €
07382	C/ RIO SEGURA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/05/2017	29/05/2017	ROMAN	196,95 €


07383	C/ CELESTINO DIAZ HERNANDEZ N°14	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/05/2017	29/05/2017	ROMAN	264,94 €
07384	C/ CONCEPCION RODRIGUEZ GARZON	REPRACION DE ACERADO EN MAL ESTADO JUTNO ARQUETAS	29/05/2017	29/05/2017	ROSA	65,84 €
07385	PLAZA SAN PEDRO	REPOSICION DE PILONA MOD. GIRONA	29/05/2017	29/05/2017	JENARO	96,75 €
07386	PLAZA DEL ROSARIO	COLOCACION DE PILONAS EXTRAIBLES	29/05/2017	29/05/2017	ROMAN	226,50 €
07387	C/ PASCUAL MARTINEZ	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/05/2017	30/05/2017	ROMAN	325,09 €
07388	C/ SAN RAMON	CEGAR ARQUETAS SIN SERVICIO	30/05/2017	30/05/2017	ROMAN	109,72 €
07389	C/ AMADIS DE GAULA	ANULAR HUECO DE CONTENEDORES	30/05/2017	31/05/2017	ROMAN	774,03 €
07390	C/ RUBEN DARIO N°13	CONSTRUCCION DE MURO DE LADRILLO EN TERRIZO	30/05/2017	31/05/2017	ROSA	787,90 €
07391	C/ BALEARES	TAPAR AGUJERO EN TERRIZO	31/05/2017	31/05/2017	ROSA	62,45 €
07392	C/ ARTESANOS	REPARACION DE ENTRADA A GARAJE Y REPASO DE ACERADO	31/05/2017	31/05/2017	ROSA	264,26 €
07393	AVDA. ANDALUCIA (ENTRADA URB. SANTA Mª PILAR)	REPARACION DE BALDOSAS EN MAL ESTADO EN PASO REBAJADO	31/05/2017	31/05/2017	ROSA	46,33 €
07394	AVDA. MUÑOZ DE VARGAS CON C/ CALPE	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	31/05/2017	31/05/2017	ROMAN	223,81 €
<b>TOTAL EJECUTADO</b>						<b>82.493,46 €</b>

Nº PARTES	INSPECTOR	IMPORTE	
10	JENARO GARRIDO (SECTOR CENTRO)	7.779,80 €	9,43%
38	ROMAN REBOLLO (SECTOR ISLA CHICA - VIAPLANA, EDIF. MUNICIPALES Y CP.)	32.901,94 €	39,88%
23	ROSA FREITAS (SECTOR LA ORDEN - TORREJON)	31.671,47 €	38,39%
15	SEBASTIAN GOMEZ (SECTOR CENTRO)	10.140,25 €	12,29%
86		82.493,46 €	









<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
ASFALTO ( EQUIPO 1 )	02-05-2017	31-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	LUIS BAENA	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	TONI BREVA	ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>9.791,20 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>		
- PARCHEOS CON ASFALTO EN FRIO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.		











LUIS BAENA / TONI BREVA

- 02-05-2017:

AVDA. PALO RUIZ PICASSO Nº137 –117 ( **TERMINADO** )

AVDA. ANDALCUIA ( DIRECCION CENTRO ) ( **TERMINADO** )

C/ MARIA AUXILIADORA ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 03-05-2017:

AVDA. GUATEMALA CON C/ CERVANTES ( RAMPA EN PASO DE PEATONES )

PASEO INDEPENDENCIA ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 04-05-2017:

C/ ISLA SALTE ( **TERMINADO** )

AVDA. GUATEMALA ( **TRERMINADO** )

C/ ESCULTORA MISS WITHNEY

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 05-05-2017:

C/ TARTESSOS ( **TERMINADO** )

C/ MAESTRA AURORA ROMERO ( **TERMINADO** )

C/ ESCULTORA MISS WITHNEY



LUIS BAENA / TONI BREVA

- 08-05-2017:

AVDA. CAMPOS DE MONTIEL ( **TERMINADO** )

AVDA. SANTA MARTA ( FRENTE ASADOR ) ( **TERMINADO** )

AVDA. GUATEMALA CON C/ MANUEL DE FALLA ( **TERMINADO** )

AVDA. ESCULTORA MISS WITHNEY ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 09-05-2017:

C/ MATARIFE ( **TERMINADO** )

ROTONDA CENTRO COMERCIAL HOLEA ( **TERMINADO** )

C/ ZUFRE

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 10-05-2017:

C/ ZUFRE ( **TERMINADO** )

C/ VALDELAMUSA ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 11-05-2017:

C/ CERVANTES CON C/ MANUEL DE FALLA ( RAMPA EN PASO DE PEATONES )

C/ VALVERDE DEL CAMINO

C/ RICARDO TERRADE Nº25-27 ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 12-05-2017:

C/ NATIVIDAD ( **TERMINADO** )

C/ VIRGEN CHIQUITA ( TRASERA APARCAMIENTOS ) ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 15-05-2017:

C/ CERVANTES CON C/ MANUEL DE FALLA ( **TERMINADO** )

C/ VALVERDE DEL CAMINO

C/ CAMARADA FERNANDO CASTILLO ( RAMPA EN PASO PEATONES )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 16-05-2017:

C/ VALVERDE DEL CAMINO

C/ EMILIO MOLERO ( **TERMINADO** )

AVDA. SAN ANTONIO ( ROTONDA ) ( **TERMINADO** )

AVDA. SANTA MARTA CON C/ GOMEZ DE AVELLANEDA ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 17-05-2017:

C/ RICARDO TERRADE Nº37 ( **TERMINADO** )

C/ LOS ROMERO ( **TERMINADO** )

PASEO DE LOS NARANJOS ( **TERMIANDO** )

AVDA. DE LAS FLORES CON C/ CAMELIA ( **TERMIANDO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 18-05-2017:

C/ MANUEL SANCHEZ " LA NIÑA DE HUELVA " ( TERMINADO )

C/ GOMEZ DE AVELLANEDA CON AVDA. DE LAS FLORES ( ROTONDA ) ( TERMIANDO )

CUESTA CRISTO DE LAS TRES CAIDAS

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 19-05-2017:

CUESTA CRISTO DE LAS TRES CAIDAS ( TERMINADO )

C/ SAN SEBASTIAN ( DIRECCION CENTRO ) ( TERMINADO )

C/ TARTESSOS ( TERMINADO )

C/ VALVERDE DEL CAMINO

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 22-05-2017:

C/ MANUEL DE FALLA ( ROTONDA )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 23-05-2017:

C/ MANUEL DE FALLA ( ROTONDA ) ( TERMINADO )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 24-05-2017:

GLORIETA DE LOS CALDEREROS ( TERMINADO )

AVDA. DE LAS FLORES ( ROTONDA ACCESO HOSPITAL J.R. JIMENEZ ) ( TERMINADO )

C/ VALVERDE DEL CAMINO

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 25-05-2017:

C/ LIVIANA ( CANALIZACION ) ( **TERMIANDO** )

URBANIZACION VIRGEN DEL PILAR

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 26-05-2017:

URBANIZACION VIRGEN DEL PILAR ( **TERMINADO** )

AVDA. ADORATRICES Nº55 Y 59 ( **TERMINADO** )

AVDA. CAMPOS DE MONTIEL CON AVDA. NUEVO COLOMBINO

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 29-05-2017:

AVDA. CAMPOS DE MONTIEL CON AVDA. NUEVO COLOMBINO

C/ LICENCIADO ( PATA BORDILLOS ) ( **TERMINADO** )

C/ CAMARADA DIAZ DE CASTILLO ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 30-05-2017:

AVDA. CAMPOS DE MONTIEL CON AVDA. NUEVO COLOMBINO ( **TERMINADO** )

C/ RIO SEGURA Nº1 ( **TERMINADO** )

POLIGONO POLIROSA ( VIA DE SERVICIO ) ( **TERMINADO** )

LUIS BAENA / TONI BREVA

- 31-05-2017:

C/ DEL LICENCIADO ( PATA BORDILLOS ) ( **TERMINADO** )

C/ BALEARES ( **TERMINADO** )

<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
ASFALTO MAYO ( EQUIPO 2 )	02-05-2017	31-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	SERGIO ORTIZ	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	DIEGO ROMERO	ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>8.509,65 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- PARCHEOS CON ASFALTO FRIO, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.</p>	













SERGIO ORTIZ / MIGUEL ORTIZ

- 02-05-2017:

C/ EL GRANADO ( **TERMINADO** )

ROTONDA HUMILLADERO DE LA CINTA ( **TERMINADO** )

SERGIO ORTIZ / MIGUEL ORTIZ

- 03-05-2017:

C/ VILLABLANCA ( **TERMINADO** )

C/ ALANIS DE LA SIERRA ( **TERMINADO** )

SERGIO ORTIZ / MIGUEL ORTIZ

- 04-05-2017:

POLIGONO LA PAZ ( CARRTERA CIRCUMBALACION )

SERGIO ORTIZ / MIGUEL ORTIZ

- 05-05-2017:

POLIGONO LA PAZ ( CARRTERA CIRCUMBALACION ) ( **TERMINADO** )

AVDA. DE LAS FLORES ( ROTONDA HOSPT. JUAN RAMON JIMENEZ ) ( **TERMINADO** )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 09-05-2017:

C/ ANTONIO JOSE MARTINEZ NAVARRO

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 10-05-2017:

C/ ANTONIO JOSE MARTINEZ NAVARRO ( TERMINADO )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 11-05-2017:

C/ CRISTO DEL AMOR ( TERMINADO )

C/ MANUEL DE FALLA ( TERMINADO )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 12-05-2017:

C/ NATIVIDAD ( TERMINADO )

AVDA. HONDURAS

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 15-05-2017:

AVDA- HONDURAS ( TERMINADO )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 19-05-2017:

C/ ARQUITECTI ALEJANDRO HERRERO ( TERMINADO )

C/ ANTONIO DELGADO

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 22-05-2017:

C/ MANUEL DE FALLA ( ROTONDA )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 23-05-2017:

C/ MANUEL DE FALLA ( ROTONDA ) ( TERMINADO )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 24-05-2017:

AVDA. ALEMANIA Nº71 ( PATA DE BORDILLOS ) ( TERMINADO )

C/ SEVILLA ( TERMINADO )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 25-05-2017:

C/ ISLAS SALTES CON AVDA. ESCULTORA MISS WITHNEY ( PASO REBAJADO ) ( TERMIANDO )

C/ JOSE DE VALDIVIESO CON AV. ESCULT. MISS WITHNEY ( PASO REBAJADO )

( TERMIANDO )

C/ ANTON DE ALAMINOS CON AV. ESCULT. MISS WITHNEY ( PASO REBAJADO ) ( TERMIANDO )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 26-05-2017:

AVDA. ESCULTORA MISS WITHNEY ( TERMINADO )

C/ ANTONIO DELGADO

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 29-05-2017:

C/ ANTONIO DELGADO ( TERMINADO )

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 30-05-2017:

C/ ARIZONA ( TERMINADO )

C/ CATALUÑA ( TERMINADO )

C/ JABUGO ( TERMINADO )

C/ ARGONAUTA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO

- 31-05-2017:

C/ ARGONAUTA ( TERMINADO )

C/ ANTON DE ALAMINOS ( TERMINADO )

AVDA. PRINCIPE DE LAS LETRAS

<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
AVDA. ALEMANIA Nº71	15-05-2017	19-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	LUIS GARRIDO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	FERNANDO RODRIGUEZ	JENARO
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>2.341,05 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- REPARACION DE TRAMO DE ACERADO CON PENDIENTE MUY ACUSADA HACIA LA CARRETERA, QUE IMPEDIA EL TRANSITO CON NORMALIDAD A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.</li> </ul>	









<b>LOCALIZACION:</b>		<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
AVDA. CAMPOS DE MONTIEL		02-05-2017	09-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	JOSE M <sup>a</sup> BASILIO	<b>INSPECTOR:</b>	
<b>PEON:</b>	JOSE M <sup>a</sup> VIDAL	ROMAN	
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>1.920,54 €.</b>		
<b>DESCRIPCION:</b>			
<p>- REALIZACION DE PASOS REBAJADOS PARA FACILITAR EL TRANSITO POR LA ZONA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.</p>			











<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
AVDA. JUAN NICOLAS MARQUEZ	09-05-2017	22-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	FERNANDO CALVO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	ALEJANDRO FUENTES	ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>2.719,03 €</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- SUSTITUCION DE PAVIMENTO DE PASOS REBAJADOS, POR ENCONTRASE EN MAL ESTADO, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	











<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ AMADIS DE GAULA	30-05-2017	31-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	JOSE ANT. NUÑEZ	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	DAVID RIOS	ROMAN
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>774,03 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- ANULAR HUECO DE CONTENEDORES QUE ESTABA ESTRANGULANDO DICHO TRAMO DE ACERADO IMPIDIENDO LA LIBRE CIRCULACION POR EL MISMO.</p>	





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ AZAHAR Nº7	26-05-2017	26-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	JOSE ANT. NUÑEZ	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	DAVID RIOS	ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>305,40 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARACION DE ACERADO HUNDIDO CON PENDIENTES HACIA EL PORTAL DE ENTRADA A VIVIENDAS, PRODUCIENDOSE, EN DIAS DE LLUVIA, CHARCOS JUNTO PORTAL.</p>	





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ BERDIGON Nº26	10-05-2017	10-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	LUIS GARRIDO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>168,14 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARACION DE BALDOSAS DE GRANITO SUELTAS Y LEVANTADAS, PELIGROSO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ CELESTINO DIAZ HERNANDEZ	29-05-2017	29-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	JOSE ANT. NUÑEZ	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	DAVID RIOS	ROMAN
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>264,94 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO, CON BALDOSAS SUELTAS Y ROTAS, PELIGROSAS PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	







<b>LOCALIZACION:</b>		<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
CALLE GONGORA Nº2		23-05-2017	24-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	FERNANDO CALVO		<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	MIGUEL ORTIZ		ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	788,65 €.		
<b>DESCRIPCION:</b>			

- REPARACION DE ACERADO HUNDIDO JUNTO ESCALERA ACCESO A VIVIENDAS PROVOCANDO, EN DIAS DE LLUVIA, LA ACUMULACION DE AGUA EN DICHA IMPIDIENDOLE A LOS VECINOS LA ENTRADA A SUS VIVIENDAS.





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ GRAVINA CON AVDA ALEMANIA	08-05-2017	08-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	LUIS GARRIDO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>367,34 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO, CON BALDOSAS SUELTAS Y ROTAS, PELIGROSO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ LUCENA DEL PUERTO	09-05-2017	09-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	LUIS GARRIDO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>271,30 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARAR HUNDIMIENTO EN CALZADA JUNTO BORDILLO.</p>	





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ MONSALVE Y C/ RUBEN DARIO	16-05-2017	18-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	SERGIO ORTIZ / JOSE ANT. NUÑEZ	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	DIEGO ROMERO / DAVID RIOS	ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>4.186,84 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>		
<p>- REPARACION DE CALZADA EN MAL ESTADO, PARCHEANDO CON ASFALTO CALIENTE.</p>		











<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ PUNTA UMBRIA	17-02-2017	05-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	LUIS GARRIDO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	FERNANDO RODRIGUEZ	JENARO
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>828,30 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARACION DE ENTRADA A GARAJE, AMPLIANDO LA RAMPA DE ACCESO A ESTE, PARA QUE LOS USUARIOS DEL GARAJE NO ROZARAN LOS BAJOS DE LOS VEHICULOS.</p>	





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ RIO SEGURA	29-05-2017	29-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	BENITO ROMERO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	RAFAEL MARTAGON	ROMAN
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>196,95 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO, CON CALVAS DE LOSAS Y OTROS ROTAS Y SUELTAS.</p>	



<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
C/ RUBEN DARIO Nº13	30-05-2017	31-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	LUIS GARRIDO	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	FERNANDO RODRIGUEZ	ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>787,90 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- AMPLIACION DE MURO DE LADRILLO, PARA EVITAR A LOS PEATONES QUE TRANSITEN POR LA VIA, QUE ACABEN METIENDOSE EN EL TERRIZO, Y ASI DELIMITAR EL ITINERARIO PEATONAL.</p>	







<b>LOCALIZACION:</b>		<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
CP. ARIAS MONTANO		09-05-2017	16-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	BENITO ROMERO		<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	JOSE ANT. MURIEL		ROMAN
<b>COSTE OBRA:</b>	2.141,05 €.		
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, REPARACION DE ACERADO, REPARACION DE HORMIGON, REPASO DE AZULEJOS EN MAL ESTADO ...</p>		







<b>LOCALIZACION:</b>		<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
CP. MANUEL SIUROT		17-05-2017	18-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	BENITO ROMERO		<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	JOSE ANT. MURIEL		ROMAN
<b>COSTE OBRA:</b>	531,52 €.		
<b>DESCRIPCION:</b>			
<p>- REPARACION DE ALFEISAR DE VENTANA EN MAL ESTADO Y REPARACION DE PAÑO DE AZULEJOS EN MAL ESTADO.</p>			





<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
PASEO INDEPENDENCIA Nº16	02-05-2017	04-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	JOSE ANT. NUÑEZ	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	DAVID RIOS	SEBASTIAN
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>1.357,15 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARACION DE ENTRADA A GARAJE CON ADOQUINES DE HORMIGON, ESTA SE PRESENTABA EN MUY MAL ESTADO, CON BALDOSAS ROTAS E INCULSO CALVAS EN EL ACERADO.</p>	











<b>LOCALIZACION:</b>	<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
PLAZA PACUAL CERVERA	25-05-2017	25-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	JOSE ANT. NUÑEZ	<b>INSPECTOR:</b>
<b>PEON:</b>	DAVID RIOS	ROSA
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>237,95 €.</b>	
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- REPARACION DE MUROS DE JARDINERAS EN MAL ESTADO, FALTABAN TROZOS DEL MISMO Y HABIA RESTOS DE ESCOMBRO TIRADOS EN EL SUELO.</p>	





<b>LOCALIZACION:</b>		<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA FIN:</b>
PLAZA SAN PEDRO		17-05-2017	24-05-2017
<b>OFICIAL :</b>	JOSE M <sup>a</sup> BASILIO	<b>INSPECTOR:</b>	
<b>PEON:</b>	JOSE M <sup>a</sup> VIDAL	JENARO	
<b>COSTE OBRA:</b>	<b>2.731,63 €.</b>		
<b>DESCRIPCION:</b>	<p>- ELIMINACION DE JARDINERA EN MAL ESTADO, EL TOCON DE UNA ANTIGUA PALMERA UBICADA ALLI, ESTABA EMPUJANDO EL MURO DE DICHA JARDINERA, CON EL CONSIGUEINTE PELIGRO DE DERRUMBE.</p>		









