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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA ENTIDAD 

MERCANTIL "MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L.”, DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y APARCAMIENTO DISUASORIO: 

FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-

SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD 

DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), EXPTE 61-

2021, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 (EXPTE 

61/2021). 

       

 

 

 

INTERVIENEN 

  

 

 De una parte, Dª. Eva María del Pino García, Concejala Delegada del Área de Hacienda y 

Patrimonio, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante 

Decreto de fecha 4 de julio de 2019, la cual interviene en nombre y representación de éste, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

  

 

 Y de otra parte, D. Juan José Acosta González, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en 

Lepe, Avda. Dehesa del Piorno núm., 26, Polígono Industrial La Gravera, con D.N.I. núm.29.77.359 F, en 

calidad de administrador único de la sociedad Mezcla y Bituminosos, S.L. según escritura de elevación a 

público de acuerdos sociales, otorgada el 14 de octubre de 2010 ante la Notario del Ilustre Colegio de 

Andalucía, Dª. Blanca Eugenia Barreiro Arenas, con el número mil setenta y ocho de su protocolo. Asegura 

el compareciente la plena vigencia de su representación y facultades. 

 

 

 Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el presente documento 

administrativo de formalización del contrato de obras de urbanización de los proyectos de peatonalización 

de la plaza de los dolores y aparcamiento disuasorio: fomento de infraestructuras turísticas y culturales 

asociadas al pulmón verde-social, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad 

de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (edusi Huelva pvps), Expte 61/2021, cofinanciada en 

un 80% por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco del programa operativo Pluriregional de 

España 2014-2020, con arreglo a los siguientes antecedentes y clausulas obligacionales. 

 

 

 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

  

 Primero: El expediente de contratación de obras de urbanización de los proyectos de 
peatonalización de la plaza de los dolores y aparcamiento disuasorio: fomento de infraestructuras turísticas 
y culturales asociadas al pulmón verde-social, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible 
de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (edusi Huelva pvps), y la apertura de los 
trámites para su adjudicación, por tramitación ordinaria, procedimiento abierto simplificado y mediante 

varios criterios de adjudicación, conforme a los Proyectos Básico y de Ejecución, Estudios de Seguridad y 
Salud y Plan de Gestión de Residuos, redactados por el arquitecto D. Ignacio Cartes Aquino y la entidad 
Arsenco Soluciones Integrales S.L respectivamente y aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
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de fecha 14 de septiembre de 2021 y  al Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por la Arquitecta 
Municipal, Dª Águeda Domínguez Díaz, de fecha 25 de agosto de 2021, y al pliego de cláusulas 
administrativas particulares elaborado por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, Doña 
Begoña González Pérez de León, con un presupuesto base de licitación de con un presupuesto máximo de 
688.457,23€ e IVA por importe de 144.576,02€ sumando un total de 833.033,25€,  fue aprobado por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de septiembre de 2021. 

 

       

 Segundo: El pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato fue redactado por la 

Arquitecta Municipal, Dª Águeda Domínguez Díaz, de fecha 25 de agosto de 2021. Todos los documentos 

contenidos en el referido pliego tienen carácter contractual, siendo de aplicación en aquellos preceptos que 

no se hallen en oposición con las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado. 

 

 

 Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Jefa de Sección del Departamento 

de Contratación, de fecha 20 de septiembre de 2021, conformado por el Secretario General y de la Técnico 

de Administración General Departamento de Intervención, de fecha 27 de septiembre de 2021, conformado 

por el Viceinterventor en funciones de Interventor. 

 

 

Cuarto: Visto que con fecha con fecha 1 de octubre de 2021, se publica anuncio de licitación 
electrónica en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma de 
Contratación del Estado y dentro del plazo concedido se han presentado las siguientes proposiciones:  

 

AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L. B18854166 
  

CIVILSUR HUELVA S.L B21483789 
  

Codelsur Proyectos, S.L. B21235544 
  

CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA A11627148 
  

Construcciones Majoin S.L B06283790 
  

GRULOP 21 S.L. B19510361 
  

MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL B21405139 
  

TERRACIVIL, S.A. A21035613 
  

TR CONSTRUYA, S.L.U. B21107677   

 
 
Quinto: Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2022, se adjudica el 

referido contrato en favor de la empresa a la entidad Mezclas y Bituminosos S.L. con CIF B21405139 y 
correo electrónico a efectos de notificaciones licitaciones@mebisl.com, por un importe de 525.482,03 euros 

más IVA de 110.351,22 euros sumando un total de 635.833,25 euros y mejoras consistentes en poner a 
disposición del contrato un jefe de obra, arquitecto Técnico con experiencia en proyectos de urbanización 

en suelos urbanos, ampliación en el plazo de garantía en 6 trimestres adicionales y unas mejoras por 
importe de 20.653,75€ más IVA de 4.337,49€, con un plazo de  ejecución de 9 meses. 

 

 

 Sexto: De acuerdo con la legislación vigente se procede a la formalización, en documento 

administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDBjsIgEAbgZ_EBzAxQKBy7CKVNrbpqtVwMB7Nxo_ay2eeXGk8monOb5PvzTwY89FNCpVKS5SKHPfhr-D_9hL_TcA3ncffikJmF1tZRRDNnSF1eSsM04kZE0EfAmc66uluKdVUiVs7Omi3hWFLxWR5fTIHJfMMe-VeA08_6EwVv8jvwSTJecAepF91B4getGy5H6CPLD0VnVkWlGC7WgiCtl9q1ThKUBDbQm2dVfikbFW94jd_xumxUFi7-bK1V1W8WpqGYTG6kBJuo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=hwun91VlzGA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/496139257489/-/
mailto:licitaciones@mebisl.com
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CLAUSULAS 

 

 PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

  

 Mezclas y Bituminosos, S.l., se compromete a la realización de las obras de urbanización de los 

proyectos de peatonalización de la plaza de los dolores y aparcamiento disuasorio: fomento de 

infraestructuras turísticas y culturales asociadas al pulmón verde-social, en el marco de la estrategia de 

desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (edusi 

Huelva PVPS), conforme a los Proyectos Básico y de Ejecución, Estudios de Seguridad y Salud y Plan de 

Gestión de Residuos, redactados por el arquitecto D. Ignacio Cartes Aquino y la entidad Arsenco Soluciones 

Integrales S.L respectivamente y aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 

septiembre de 2021, al Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por la Arquitecta Municipal, Dª Águeda 

Domínguez Díaz, de fecha 25 de agosto de 2021 y al pliego de cláusulas administrativas particulares, 

elaborado por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, Doña Begoña González Pérez de León 

de fecha 20 de septiembre de 2021 y a las determinaciones y mejoras recogidas en la proposición 

presentada a la licitación y admitida por el Excmo. Ayuntamiento, manifestando expresamente su 

conformidad con ambos pliegos y proyectos. 

 

 

 SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. 

 

El presupuesto máximo que abonará el Ayuntamiento será de quinientos veinticinco mil 

cuatrocientos ochenta y dos euros con tres céntimos (525.482,03 €)  más I.V.A. de  ciento diez mil 

trescientos cincuenta y un euros con veintidós céntimos (110.351,22€) sumando un total de  seiscientos 

treinta y cinco mil ochocientos treinta y tres euros con veinticinco céntimos (635.833,25€). 

 

 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

 

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 

 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de 

la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra 

ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a 

las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro Contable de 

facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación 

electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este 

Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web 

https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 

aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que 

el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, y 

el órgano de contratación la  Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda. 

 CUARTA.- DURACIÓN. 

https://face.gob.es/
https://face.gob.es/es/directorio
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 El plazo máximo de ejecución del contrato, es de nueve meses. Los plazos parciales serán los que se 

fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la 

autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo no superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 

justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a 

efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 

que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró 

el contrato. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa 

de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a 

los efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos 

parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del 

artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista 

en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la 

cláusula 43. 

Con la firma del presente contrato se entiende realizado el requerimiento por parte de 

esta Administración a la entidad Mezclas y Bituminosos S.L para acudir a dicha firma, previa 

presentación y aprobación de toda la documentación preceptiva, debiendo contactar con el 

responsable del contrato, sin que pueda alegar demora injustificada en la firma del Acta de 

Replanteo por falta de requerimiento. 

 

 

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES. 

 

Además de las obligaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones 

técnicas, de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas mejoras consistentes en 

poner a disposición del contrato un jefe de obra, arquitecto Técnico con experiencia en proyectos de 

urbanización en suelos urbanos, ampliación en el plazo de garantía en 6 trimestres adicionales y unas 

mejoras por importe de 20.653,75€ más IVA de 4.337,49€. 

 

 

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Se designa como responsable del contrato, a Dª. Águeda Domínguez Díaz, Arquitecta Municipal a la 

que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La persona 

responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la 

persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los 

citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 
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A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 

asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una 

vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna 

para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a 

facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso 

al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, 

el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la 

apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 

materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la 

persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 

responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas 

a los precios unitarios del proyecto. 

 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que 

se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 

contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 

Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser 

desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella 

contratado. 

  

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 

en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 

discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 

Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 

contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la 

documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 

constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a 

la persona contratista. 
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 SEPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 

concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones 

recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, 

por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de 

naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste 

acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de 

ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto 

y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta 

para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de 

la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 

sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 

nuevas personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su 

aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que 

en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes 

consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo 

de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial 

las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el Sector de la Construcción. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro 

de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
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mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 

contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 

coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 

 Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 

de la LCSP.  

 La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 

derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de 

la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo 

caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 

contractual. 

 Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 

persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de 

abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 

conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

 Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 

suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo 

solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 

que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público 

contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea 

de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, 

además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades, 

respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

 

OCTAVA.-  GARANTÍA. 

 

 Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario la 

correspondiente garantía definitiva por importe 26.274,10  euros. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 

 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 111 de la LCSP. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
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modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 

de modificación. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 30 meses  al 

ser mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo. 

 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en 

este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la 

subsanación de conformidad para la Administración. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 

durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 

Facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. 

 

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se 

procederá a  la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 

de las obligaciones pendientes. 

 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 

de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona 

contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción 

parcial. 

 

 

NOVENA - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

  

 

Mezclas y Bituminosos S.L. de conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de 

cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las 

enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la 

siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerará 

como infracción grave (Art.202.3 LCSP): 

 

FINALIDADES:  

 

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES 

APLICABLES. 

 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 
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Para ello, Mezclas y Bituminosos S.L. deberá acreditar como mejora para la obra objeto del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que será 

nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la 

persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en 

prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 

39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada.  

 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 

justificación.  

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas 

que participen en la ejecución del contrato. 

 

 

DECIMA.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  

 

Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del acta de Replanteo, la cual deberá 

firmarse dentro del plazo de un mes contado a partir de la formalización del contrato. La Dirección 

Facultativa comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin embargo, en 

ningún caso se responsabilizará de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serán 

imputables a la Contrata. 

 

 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 

 

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto, 

refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia de materiales así 

como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el 

Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberá 

ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un 

programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de 

10 días naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos 

exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la 

Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días siguientes a 

su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 

contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

 

UNDÉCIMA.- OFICINA DE OBRAS DE LA EMPRESA Y SEÑALIZACIÓN. 
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Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, 

deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo 

conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del 

contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de 

Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el 

correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 

Mezclas y Bituminosos, S.L.  vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

 

1. Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, 

en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles 

serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y 

emplazamiento de la obra. La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento de la normativa en materia 

de Información y Publicidad regulada en el “Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Huelva como 

Entidad DUSI, Organismos Intermedios Ligeros”, Apartado 3 “Información y Publicidad”, Medida C.4.1., en 

los términos y con los requisitos previstos en la clausula 16.2 del pliego de prescripciones técnicas del 

presente contrato. 

 

 2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso de que 

no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos 

generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se 

consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 

señalización 

 

 

DUODECIMA.- INCUMPLIMIENTO. 

 

 Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cláusula 43ª del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

 

 TRECE.-  LEGISLACIÓN APLICABLE.  

 

  El presente contrato se regirá por, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP) y demás normativa que resulte de aplicación. 

 

Simultáneamente a este acto de formalización, el adjudicatario firma, en todas sus páginas, el pliego 

de clausulas administrativas y técnicas y proyecto, que sirve de base al contrato. 

 

Y para la debida constancia de lo convenido, se suscribe el presente documento, mediante firma 

electrónica, por las partes intervinientes y por el Secretario General de la Corporación, que lo hace a los 

efectos previstos en el art. 3.2 i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 

considerándose formalizado, para el supuesto de que no se produzca la firma electrónica en la misma fecha, 

en aquélla en que se realice la última de las previstas en el presente documento. 
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Marca visible de firma electrónica. Representante de la empresa Mezcla y Bituminosos, S.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca visible firma de electrónica. Concejal Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca visible de firma electrónica. Secretario General. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y APARCAMIENTO 

DISUASORIO: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL 

PULMÓN VERDE-SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL 

(EDUSI HUELVA PVPS), MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

 

 

INVERSIÓN COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER  2014-2020 

 

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato. 

2. Objeto del contrato. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

4. Existencia del crédito. 

5. Plazo de ejecución. 

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar. 

6.1. Aptitud y Capacidad. 

6.2. Solvencia. 

7. Publicación y notificaciones. 

7.1. Perfil de contratante. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8. Procedimiento de selección y  forma de adjudicación. Criterios de adjudicación. 
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9. Presentación de las proposiciones. 

9.1. Condiciones previas. 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación electrónica. 

9.3 Información a los licitadores. 

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo único electrónico” 

10. Admisibilidad de variantes. 

11. Mesa de Contratación. 

12. Apertura de proposiciones. 

13. Requerimiento de documentación. 

14. Adjudicación del contrato. 

15. Formalización del contrato. 

16. Renuncia y desistimiento. 

 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las obras.  

18. Condiciones de ejecución. 

19. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de 

otro orden. 

20. Comprobación de replanteo y programa de trabajo. 

21. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

22. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

23. Seguros. 

24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra. 

25. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista. 
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26. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

27. Oficina de la empresa y de obras. 

28. Señalización de la obra y del edificio. 

29. Cesión del contrato. 

30. Subcontratación. 

31. Régimen de pagos. 

32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

33. Derechos y obligaciones de las partes. 

34. Confidencialidad de la información.  

35. Protección de datos de carácter personal. 

36. Recepción de obras. 

37. Certificación final de obras y Acta de Recepción 

38. Plazo de garantía. 

39. Liquidación de las obras. 

40. Modificación del Contrato. 

41. Causas de resolución. 

42. Devolución o cancelación de la garantía. 

43. Penalidades. 

44. Inalterabilidad de las clausulas. 

45. Jurisdicción Competente y recursos. 

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1ª.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
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El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con carácter supletorio se 

aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el 

tipo de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

sus anexos, así como todos los documentos de los  proyectos cuyas obras son objeto de licitación, revestirán 

carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se 

considerarán parte integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato 

con las personas licitadoras. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los 

derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la 

ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución 

de  OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS 

DOLORES Y APARCAMIENTO DISUASORIO: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y 

CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE 

Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), conforme a los  Proyectos Básicos y de Ejecución, Estudios de Seguridad 

y Salud y Planes de Gestión de Residuos, redactados por el arquitecto D. Ignacio Cartes Aquino y la 

entidad Arsenco Soluciones Integrales S.L respectivamente (aprobados por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de 2021) y al Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por la 

Arquitecta Municipal, Dª Águeda Domínguez Díaz, así como, en su caso, los derivados de los proyectos 

modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de 

la LCSP. 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato de obras, tal y como establece el artículo 13 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo considerado un contrato 

administrativo al ser el poder adjudicador la Administración Local, todo ello de conformidad con lo previsto 

en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal. 

 

Los Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento 

(CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 

2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de 

contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 
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Códigos CPV – Ejecución de la obra 

45111200-0 Trabajos de explanación y limpieza del terreno 

45111230-9 Trabajos de estabilización del terreno 

45232000-2 Obras auxiliares para tuberías y cables 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado 

45233260-9     Calles Peatonales 

 

 

 Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a 

tener en cuenta se describen en el informe justificativo de necesidad e idoneidad redactado por la 

Arquitecta Municipal Dª Águeda Domínguez Díaz con el VºBº del Segundo Teniente de Alcalde Delegado 

de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, D. Manuel Gómez Márquez de fecha 9 de agosto 

de 2021. 

 

Dada la naturaleza del objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 99 de 

la LCSP  establece que “En este sentido se considera que la realización independiente de las obras 

definidas en el LOS PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y APARCAMIENTO 

DISUASORIO: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN 

VERDE-SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD 

DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), mediante su 

división en lotes, dificulta su correcta ejecución desde el punto vista técnico, ya que por la propia 

naturaleza de las obras, implica coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones por una pluralidad de 

contratistas, afectando a la adecuada planificación de los trabajos a ejecutar, la seguridad de los propios 

trabajadores y la economía final de la obras.” 

3ª. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. 

Presupuesto base de licitación: asciende a 688.457,23€ e IVA por importe de 144.576,02€ sumando un 

total de 833.033,25€, con el siguiente desglose: 
 

LINEA 5 APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES  

 
 

APARCAMIENTO  DISUASORIO PLAZA DE LOS DOLORES 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

300.738,42 € 

 Costes indirectos (3%) 9.022,15 € 

 Costes directos 291.716,26 € 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial 
+13% Gastos Generales) 

357.878,72 € 

IVA (21%) 75.154,53 € 

Importe de licitación con IVA  433.033,25 € 

 
LINEA 15 PEATONALIZACIÓN EN PLAZA DE LOS DOLORES  

 
  

PEATONALIZACIÓN PLAZA DE LOS DOLORES 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

277.797,07 € 

 Costes indirectos (3%) 8.333,91€ 

 Costes directos 269.463,1569€ 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial 330.578,51 € 
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+13% Gastos Generales) 

IVA (21%) 69.421,49 € 

Importe de licitación con IVA  400.000,00 € 

 
 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 

independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 

índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, es  688.457,23 euros 

y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad 

a la que va a someterse, por lo que el presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento 

de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren 

recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se 

considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

El precio del presente contrato no podrá ser objeto de revisión. Los precios unitarios que regirán 

durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado por la Administración, 

afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la persona 

licitadora. 

4ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

La presente obra se financiara de la forma siguiente: 

 Financiación con Fondos Europeos: Programa Operativo Pluriregional de España 2014-
2020 (POPE) 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO. 

 Tipo de Fondo: FEDER. 
 Porcentaje de cofinanciación: 80%. 

 

Constan en el expediente Retenciones de créditos, por importe de 400.000 € (Peatonalización) y 

435.000,00 € (aparcamiento disuasorio), suficientes para atender las obligaciones económicas que se 

deriven de este contrato.  

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, 

debe considerarse que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la 

Intervención del Ayuntamiento de Huelva. 

5ª.-  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución del contrato, es de NUEVE MESES. Los plazos parciales serán los que 

se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la 

autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 
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La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo no superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 

justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, 

a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 

que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 

celebró el contrato. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 

Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 

contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos 

parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del 

artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del 

contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se 

establecen en la cláusula 43. 

 

6ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR. 

 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala 

el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo 

establecido en los artículos 86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 

debidamente clasificadas. 

 

6.1 La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar 

se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, dada 

su obligatoriedad al tramitarse la presente licitación mediante procedimiento simplificado (Art. 159.4 

LCSP).  

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 

empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 

empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias 

inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar 

en el mismo. 

 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 

para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 

68 y 69 de la LCSP respectivamente.  
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Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 

solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 

cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y 

circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso 

de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato. 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la 

licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones 

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación 

durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas 

podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por 

tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, 

puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del 

principio de igualdad de trato. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la 

preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase 

preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con 

respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia 

se encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el 

marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el 

establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos sobre los 

procedimientos para la adjudicación de los contratos. 

No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide la 

posterior intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 

in fine LCSP. 

6.2. Solvencia. 

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberán estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia, que se indican a continuación: 

 

Clasificación en: 

 
GRUPO G (VIALES Y PISTAS)  
SUBGRUPO 6 (Obras viales sin cualificación específica)  

CATEGORÍA 3 

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas a los efectos de 

valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran 

agrupados se atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del licitador las aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
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7ª. - PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES. 

7.1. Perfil de contratante. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con 

el Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(http://contrataciondelestado.es) al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la 

página web siguiente: www.huelva.es.  

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al 

PCAP o al resto de documentación cuando se les haya atribuido carácter vinculante a las mismas, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán mediante la dirección electrónica 

habilitada. 

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la 

notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a 

disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de 

lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En 

base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma 

siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del 

órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por 

el interesado.  

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

8ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN. 

 

 La adjudicación del presente contrato de obras se realizará mediante procedimiento abierto 

simplificado, dado que la cuantía del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en relación 

con el art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de adjudicación, quedando excluida toda negociación de 

los términos del contrato con los licitadores. 

 

La adjudicación recaerá en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP. 
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 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa en base a la 

mejor relación calidad-precio se atenderá a varios criterios de adjudicación, cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas, teniendo en cuenta que para el supuesto de que los licitadores se presenten 

en UTE los criterios de adjudicación que fueran exclusivos de cada empresa se valorarán atendiendo al 

porcentaje de participación en la misma. 

 

 En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros criterios 

cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º, y que se refieren a la asistencia técnica y 

condiciones de entrega, el proceso de entrega  y  experiencia del jefe de obra. 

 

 

 Criterios de adjudicación: 

 

 

- HASTA 60 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  

 

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleara la siguiente expresión matemática: 

 

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto 

de las ofertas se valorarán, aplicando la fórmula que se propone a continuación: 

PA = 60 * (BA/Bmax) 

Donde 

PA = puntuación de la oferta A 

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 

Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien. 

 
 

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO, sin coste para el Ayuntamiento.  

  

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación mejoras, 

entendiéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas y detalladas con 

precios de mercado, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitación (si la oferta 

supera este presupuesto obtendrá igualmente la máxima puntuación establecida para este 

criterio) y deberán consistir en el suministro y ejecución de las partidas que se incluyen en el 

ANEXO 3 del PPT: MEJORAS DE OBRA. Se asignarán 15 puntos a la mejor oferta, y al resto se le 

asignará la puntuación que resulte por aplicación de la siguiente fórmula:  

 

 

Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador  

Nº puntos del licitador= --------------------------------------------------------------------------------

----  

Cuantía de la mejora máxima 
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- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTÍA.  

 

Se otorgarán 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantía estipulado en 12 

meses hasta un máximo de 15 puntos.  

 

- HASTA 10 PUNTOS: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA.  

 

Se valorará la experiencia del Jefe de obra adscrito a la presente obra, en proyectos de 

urbanización en ámbitos urbanos (suelos urbanos), con PEM superiores a 500.000€, acreditados 

por las empresas constructoras o administraciones con las que hayan desarrollado los trabajos. 

La experiencia del Jefe de Obra en este tipo de proyectos de urbanización,  influye  directamente 

en la correcta ejecución y evolución de las obras definidas en el presente contrato. 

Se otorgarán 5 puntos adicionales por cada proyecto de urbanización en suelos urbanos, con  
PEM > 500.000€, en el que se haya intervenido como Jefe de obra, acreditado por la empresa o 
administración con la que se hayan desarrollado los trabajos.  

 

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS) 

 

Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del Rd 1098/2001, 

y Art. 149.2.b de la LCSP, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 

en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 

es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

Preferencias de Adjudicación en caso de Empates  

 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos se 

produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 147 de la LCSP, aplicándose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:  

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 

inclusión en la plantilla.  

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  
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c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate.  

 

La documentación  acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 

presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el 

empate, y no con carácter previo. 

 

 

9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

9.1 Condiciones previas. 

 

De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria y 

únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta 

en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 

de la LCSP).  

Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, 

designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 

constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El 

carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 

confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 

falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de 

confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a 

todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y 

documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del 

procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión 

restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 

confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de 

ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las 

partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal. 

 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica  

 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus 

ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de 

ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público de conformidad con lo previsto en las 

Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.  
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La utilización de estos servicios supone:  

tación de ofertas de forma telemática por el licitador.  

 

 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 

VEINTE  DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 

en el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de 

Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a 

disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. 

 

De acuerdo con la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos 

de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con 

cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 

propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas, lo que podrá llevar a cabo mediante un nuevo 

intento de presentación telemática o descargando la oferta completa en un soporte electrónico y 

dirigiéndose al registro físico del Excmo. Ayuntamiento de Huelva o a una oficina de correos para realizar 

la presentación de manera presencial. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 

considerará que la oferta ha sido retirada.  

 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores 

interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público.  

 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.  

 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, 

la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.  

 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.  

 

9.3. Información a los licitadores. 

 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 

138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice 

el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación 

mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través del perfil del 

contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado) al 

que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 

www.huelva.es. 

 

9.4 Contenido de las proposiciones  

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo 

electrónico, firmado por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo electrónico y 

la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de las “OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y APARCAMIENTO DISUASORIO: 

FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-SOCIAL, 
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EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: 

REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), EXPTE 61-2021”. 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO «UNICO»: 

 

Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor.  

 

Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos:  

 

 

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se 

presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego. 

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 

componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas 

la correspondiente declaración responsable (anexo I). Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a 

efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 

indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 

del contrato. (Anexo II). 

 

En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al 

artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberán presentar también, la correspondiente declaración 

responsable (anexo I), en la que figure toda la información pertinente al efecto. 

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a 

las que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato. 

 Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cláusula, las 

personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y 

técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.  

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a 

las que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato. 

 

2. Propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que al final de este 

pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentación la aceptación 

incondicionada por el empresario de las cláusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta 

incluirá incluye impuestos y demás gastos imputables a las obras.  

3. Acreditación de experiencia del Jefe de obra que adscribirá a la presente obra, en proyectos de 
urbanización en  SUELO URBANO, con PEM superiores a 500.000€. 

4. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantía de la obra. 

5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presente pliego 

y ANEXO 3 del PPT. 
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10ª. - ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 

 

No se admiten variantes.  

 

 

11ª. -  MESA DE CONTRATACIÓN.  

 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y 

calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y 

en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La 

composición de la Mesa de Contratación ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva de fecha 27 de junio de 2019 y se encuentra publicada en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público.  

 

 

12ª. -  APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

La Mesa de Contratación se constituirá a la finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones, de conformidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de la LCSP.  

 

Dado que la licitación se realizará por medios electrónicos la apertura de las proposiciones no se 

realizará en acto público. 

 

La mesa de contratación procederá a la apertura del Archivo “único” que contiene la declaración 

responsable y criterios evaluables de forma Automática. 

  

A continuación la Mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre Único, hará 

público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días 

naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo 

apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la 

subsanación de dicha documentación. 

 

En particular, no se aceptarán aquellas proposiciones que: 

 

a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 

que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

b) Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida. 

c) Excedan del presupuesto máximo de licitación. 

d) Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. Se considerará error manifiesto 

cuando el precio expresado en letras no sea el mismo que el expresado en números, o 

viceversa, e impida conocer la oferta presentada. 

e) Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable. 

 

Para el supuesto de que la valoración de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo 

informático, se remitirá la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe 

de valoración. 
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A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática, la Mesa de 

Contratación, reunida de nuevo en su caso, propondrá al adjudicatario del contrato.  

 

Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a 

comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 

constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 

solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa 

en ninguna prohibición para contratar.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 

supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.  

 

13ª. -  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

Dado que resulta exigible la obligación de figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos 

en el referido Registro, se requerirá al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas 

las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 

7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente 

documentación: 

 

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del 

empresario: 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o 

acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 

en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así 

como el Código  de Identificación Fiscal (CIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde 

estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con 

las disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de 

la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación 

por la empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 

internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe 

que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
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españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, 

en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 

Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 

 

1.7.- Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 

Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la 

presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que indicarán: Los nombres y circunstancias 

de los que las constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá 

estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la 

unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 

integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será 

el establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el C.I.F. asignado a dicha unión, antes de la 

formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta 

su extinción. 

 

2.- Documentos que acreditan la representación.  

 

 Quienes actúen o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán poder. Si el licitador fuera 

persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea 

exigible. La persona apoderada deberá acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de 

Identidad. 

 

3. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y 

profesional: deberán acreditar en la forma prevista en la cláusula 6.2 del presente pliego. 

  

4. Obligaciones Tributarias.  

 

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 

obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 

telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real 

Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la legislación en materia de administración 

electrónica. 

 

Certificación positiva, expedida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.  

 

Certificación positiva, expedida por el Área de Hacienda y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el 

caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas 

en período voluntario.  

 

 5.- Obligaciones con la Seguridad Social. 
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 Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no 

estar obligado a presentarlas. 

 

6.- Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el 

pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 

acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

 

7. Garantía Definitiva.  

Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos de la Entidad Local contratante, 

de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a 

disposición del órgano de contratación. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 

valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y 

con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 

esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros 

de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse 

en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 

certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 

 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 111 de la LCSP. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 

modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 

acuerdo de modificación. 

 

8.- Seguros.  

 

Acreditación de disponer de los seguros relacionados en la cláusula 23 del presente pliego. 

 

9.- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 
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Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá 

aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 

contrato hasta su extinción. 

 

10.- Declaración empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. 

11.- Personas trabajadoras con discapacidad. 

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla 

estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a 

adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula 

el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas 

trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en 

que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de 

personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de 

las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de 

excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en 

el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, 

a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las 

ofertas. 

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán 

aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.  

12.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de 

Igualdad previsto en el mismo: 

1. Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas trabajadoras. 

2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos 

previstos en el mismo. 

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de 

las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el 

indicado acuerdo. 

A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del citado 

Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios: 

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del texto 

original del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora. 
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- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del Acta de la 

comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresión de las partes que lo 

suscriban. 

- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan de 

Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente. 

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. 

Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la 

Empresa” es, según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, 

“Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su 

implantación por imperativo legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de 

igualdad o políticas de igualdad”. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de Igualdad 

ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o éste ha 

transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona 

licitadora que presente una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad 

firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras. 

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 

adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 

de los objetivos fijados. 

13.- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de 

subcontratación en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación 

de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad 

Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo 

previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una 

prestación de servicios transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro dependiente 

de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. 

 

14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Presentada  la documentación requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un 

plazo no superior a cinco (5) días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 

adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de la documentación 

anterior y procediendo a exigírsele al adjudicatario que no cumplimentase adecuadamente el 
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requerimiento, en el plazo señalado, el importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 LCSP.  

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser 

publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) días.  

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 

por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

15ª. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización de conformidad con lo previsto en el Art. 

153 de la LCSP, dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, en 

documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá 

formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados 

de su otorgamiento. En este caso el contratista, deberá entregar a la Administración una copia legitimada 

y una simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalización. 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 

por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.  

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos 

integrantes del contrato. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

16ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 

 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o 

celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 

procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se 

compensará a las personas candidatas aptas o licitadoras. 

 

El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido 

debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros. 

 

 

 

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 

 17ª. - RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE 

OBRAS.   
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El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que 

corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La persona 

responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la 

persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a 

él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de 

lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la 

LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no 

contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 

asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una 

vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna 

para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a 

facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como 

acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, 

el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la 

apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 

materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la 

persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 

responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 

valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la 

persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de 

la Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser 

desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella 

contratado. 

  

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 

en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
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discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 

Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 

contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de 

las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la 

documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 

constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule 

a la persona contratista. 

18ª.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al 

proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere 

a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

19ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, 

ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN. 

 

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 

2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN 

ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerará como infracción 

grave (Art.202.3 LCSP): 

 

FINALIDADES:  

 

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES 

APLICABLES. 

 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 

 

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 

 

 Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que será nombrado por el 

contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la 

persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga 

formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, 

conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser 

continuada.  
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El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 

justificación.  

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas 

que participen en la ejecución del contrato. 

 

20ª. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  

 

Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del acta de Replanteo, la cual deberá 

firmarse dentro del plazo de un mes contado a partir de la formalización del contrato. La Dirección 

Facultativa comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin embargo, en 

ningún caso se responsabilizará de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serán 

imputables a la Contrata. 

 

 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento 

de Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 

 

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del 

Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia de 

materiales así como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del 

contrato. Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales 

del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un 

programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de 

10 días naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los 

datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, 

salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días siguientes a 

su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 

contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 

cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

21ª. - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no darán 

comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido 

aprobado reglamentariamente. 

El contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en 

el plazo máximo de 10 días naturales desde la formalización del contrato, que será informado en el plazo 

de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  
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En todo caso, antes del inicio de las obras deberán haber presentado y ser aprobado por los 

Servicios técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista 

los plazos, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá 

reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.  

 

 

22ª.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS. 

 

La persona contratista, por si o como sustituta de la Administración está obligada a gestionar el 

otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas 

y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 

ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que 

para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

 

Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos 

el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y 

requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la 

obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la 

Administración de haber cumplido dichos trámites. 

 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta 

económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la persona 

adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier 

perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista 

quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este 

extremo a la Administración contratante. 

 

 

23ª. - SEGUROS. 

 

23.1 Seguro a todo riesgo de construcción. 

 

El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 

actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año 

después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro a todo riesgo de construcción que cubra los 

daños a la propia obra e instalaciones, cuyo importe será el importe de adjudicación del contrato. 

 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo 

riesgo de construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la 

suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida 

en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como 

beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación. 

 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, 

a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. En la recepción de la obra, deberá acreditarse 

que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima 

correspondiente se encuentra totalmente pagada. La Administración podrá proceder a la suspensión del 

pago de la certificaciones y, en la caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, 
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hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión 

sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 

 

23.2 Seguro de responsabilidad civil. 

 

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá tener suscrito 

un seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por daños y 

perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las 

imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a 

toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublímite por 

víctima de 300.000 euros. 

 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro de 

responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los daños 

causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y su realización y así se acredite 

mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona 

con poder bastante. 

 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, 

a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. 

 

 

23.3. Indemnización de daños y perjuicios. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 196 LCSP, será obligación del contratista 

indemnizar todos los daños y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden 

inmediata y directa de la Administración, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de 

la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 

LCSP. 

 

24ª.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y 

SUBCONTRATAS. 

 

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará a la 

Administración relación detallada de los siguientes extremos: 

 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se 

habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras. 

c) La realización del control de calidad de la obra estará incluida en el contrato por lo que se 

presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la realización 

de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al Decreto 

67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública, a 

efectos de su autorización por la Administración. 

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la persona 

adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 70 de la LCSP. 

d) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos con carácter 

permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos exigidos, en el 

presente pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la 

Administración. 
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La persona designada como Jefa/e de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en 

todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la misma con 

dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de 

trabajo a pie de obra. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 

contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda 

originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

 

25ª.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PERSONA 

CONTRATISTA. 

 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá 

ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 

persona contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o 

respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las 

medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: así como cumplir las 

condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del 

contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 

disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular 

las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación 

de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas 

licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones 

y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar 

a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, 

durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas 

trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en 

los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. 

La resolución se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP 

 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 

carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 

relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas 

trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 

cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 

organismos competentes. 
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En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 

viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto 

por resolución judicial o administrativa. 

 

26ª.-  ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 

1. El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la Administración designará, de 

entre las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pública o privada 

que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, 

pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 

 

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y 

análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 

67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 

 

2. El control de calidad de la obra incluirá: 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 

obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones 

que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 

tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 

presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el 

proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 

incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la 

persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del 

presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, 

la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del 

contrato estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 

bimensuales suscritos por la dirección facultativa donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda 

afectar a la ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios técnicos 

municipales. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 

realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su 

importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 

de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en 

su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son realizados y 

abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 

previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra 

mensuales correspondientes. 
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27ª.-  OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS. 

 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, 

deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo 

conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del 

contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de 

Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el 

correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 

 

28ª.-  SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

 

1. Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, 

en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles 

serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y 

emplazamiento de la obra. La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento de la normativa en materia 

de Información y Publicidad regulada en el “Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Huelva como 

Entidad DUSI, Organismos Intermedios Ligeros”, Apartado 3 “Información y Publicidad”, Medida C.4.1., en 

los términos y con los requisitos previstos en la clausula 16.2 del pliego de prescripciones técnicas del 

presente contrato. 

 

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso de que 

no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los 

gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así 

mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de 

dicha señalización. 

 

29ª. - CESIÓN DEL CONTRATO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del 

contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 

cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe 

ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a un 

tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen 

un elemento esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para 

contratar y deberá formalizarse en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 
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30ª.-  SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 

concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones 

recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del 

contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre 

de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste 

acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de 

ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 

de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, 

y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 

de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 

sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 

nuevas personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su 

aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 

la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que 

en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes 

consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 

párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial 

las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 

Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
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artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 

mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 

contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 

coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 

 Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 

de la LCSP.  

 La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 

derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento 

de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 

todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la 

relación contractual. 

 Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 

persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza 

de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 

conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

 Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 

suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este 

lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 

cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada 

uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del 

ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación 

dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 

de las penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

31ª. - RÉGIMEN DE PAGOS.  

 

1. La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 

 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 

de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra 

ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos 
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a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro Contable de 

facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación 

electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este 

Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web 

https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 

aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa 

que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención 

Municipal, y el órgano de contratación la  Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda. 

32ª.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL 

PROYECTO. 

 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al proyecto 

aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para 

las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las 

prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan 

dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 

 

1. Se considerarán los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto: 

 

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del 

mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales 

como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 

protección contra incendios y funcionalidad, en su caso. 

 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 

condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la 

autorización previa de la Administración, previo informe justificativo de la Dirección Facultativa. 

 

2. Se considerarán obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda 

comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan 

indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, 

durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y 

siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles 

sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a 

otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, 

siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación 

del plazo contractual. 

 

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias 

para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

 

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a 

la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, 
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destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando 

cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 

 

 

33ª. - DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

A.- Derechos del contratista:  

 

Al abono del precio en la forma prevista en la cláusula 31 del presente pliego. 

 

B.- Obligaciones del contratista: 

 

Además de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo del 

clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa específica aplicable, 

corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones: 

 

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo así como en el 

pliego de prescripciones técnicas,  y a lo comprometido en su oferta. 

 

- Realizar por sí la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorización municipal. 

 

 C.- Facultades de la Administración: 

 

- Supervisar y controlar la realización del contrato. 

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren. 

- Modificar el contrato por razones de interés público. 

- Acordar la imposición de sanciones. 

- Acordar la resolución del contrato. 

  

D.- Obligación de la Administración: 

 

Pagar al contratista el precio del contrato. 

 

En aplicación del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la información y 

reutilización del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberán proporcionar a la 

Entidad local, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, la información que sea precisa para cumplir 

con las obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento 

de contratación. 

 

34ª.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. 

De acuerdo con el artículo 133.2 de la LCSP La información a la que tenga acceso la empresa 

como consecuencia del contrato tendrá carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre 

los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del órgano de 

contratación. 

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición 
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adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado 

del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento 

citado, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en 

virtud de la cual tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que 

tenga acceso en el marco del presente contrato, únicamente los tratará conforme a las instrucciones de la 

Consejería, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para 

su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas 

estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los 

comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones 

cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la 

adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos en cuanto su uso ya 

no sea necesario para la ejecución del contrato. 

 

35ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en especial las contenidas en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y las contenidas en el  
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como lo 
dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones, y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. 

En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y 
soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva. En caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o 

indirectos a datos o información de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del derecho 

de secreto respecto de los datos e información a que hubiese podido tener acceso en el desarrollo de la 
actividad o servicio prestado. 

 

La ejecución del presente contrato no requiere el tratamiento de datos personales por el 

contratista. 

 

36ª. -RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 

entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y 

encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos 

documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) Libro de Órdenes. 

c) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y 

procedencia de los materiales. 

d) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 

en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquellos 

que procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

e) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz 

y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
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g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 

puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

h) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 

autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 

j) Cualquier otro documento que se considere necesario. 

 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad 

que ésta designe. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de obra una 

copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del 

Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007. 

 

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a 

continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 

cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del inmueble. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal 

forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación 

de limpieza. 

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 

y 164 del RGLCAP. 

 

37ª.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCIÓN. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir 

de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 

ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

Una vez emitido el certificado final de obras por la Dirección Facultativa, se procederá a levantar 

Acta de Recepción de las obras ejecutadas. 

 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección de la obra y la 

persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la 

Dirección de la obra al órgano de contratación. 

 

 Si la ejecución de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones 

técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hará constar así en el Acta y se darán las instrucciones 

precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el 

cual se hará un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarará resuelto el 

contrato, a no ser que el órgano de contratación crea procedente conceder un nuevo plazo, que será 

improrrogable. 

 

 38ª.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 12 meses o 

en su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de la recepción del 

mismo. 
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Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en 

este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la 

subsanación de conformidad para la Administración. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 

durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 

39ª.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de 

desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 

 

40ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un 
máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los Pliegos se cláusulas administrativas 

particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido 
siguiente (Art. 204 LCSP): 

 
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

 
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con 

el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse 
uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma 

objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación: La cláusula de 
modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento 
de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita 

a los candidatos y licitadores su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, 
permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de 
las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por éstos. 
 
 En ningún caso, los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 
todo caso, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se 

van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la 
naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 
 
 Conforme a lo establecido anteriormente, las posibles causas que pueden preverse en este 
contrato, se expresan a continuación: 

 

 Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados por las 
empresas suministradoras. 

 Encuentro de cimentaciones existentes. 

 Encuentro con instalaciones de telecomunicaciones, agua y saneamiento no previstas en 
los datos aportados por las empresas suministradoras. 

 Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en proyecto. 
 Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas. 
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 Aparición de elementos de interés arqueológicos. 
 La aparición durante el transcurso de la obra de nueva normativa que suponga una 

adaptación a ella, para su cumplimiento. 
 Cambio de condicionantes y/o directrices de los servicios de Infraestructura del 

Ayuntamiento (Alumbrado, Parques y Jardines, Limpieza y Vía Pública) y Movilidad, 
surgidos desde que se redacta el proyecto hasta su ejecución. 

 Eliminación de las partidas de proyecto innecesarias como consecuencia de los posibles 
cambios, o por circunstancias, que supongan que la ejecución de tales partidas, no 

aportan nada útil al proyecto (por existir duplicidad, sistema alternativo, o en los casos 
justificados de cambios en sistema constructivo). 

 

Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de las 
obras en los términos establecidos en el proyecto. 
 
 Las modificaciones no previstas en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares o que, 
habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, sólo podrán realizarse 
cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos (Art. 205 LCSP): 

 
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado 

segundo de este artículo. 
 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga innecesaria. 

 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 
cuando ésta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los 
siguientes: 

 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:  
 

1º.- Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, 
por ejemplo, que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros 
con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias 
den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que 
resulten desproporcionas; y asimismo, que el cambio de contratista genera inconvenientes 
significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

 
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una 
nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 
 
2º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

 
1º.- Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever. 

 
2º.- Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
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3º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
asilada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 

por 100 de su precio inicial, IVA excluido. 
 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso, se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, 
una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones 
siguientes: 

 
 1º.- Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento 
de contratación inicial habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 

inicialmente, o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a 
más participantes en el procedimiento de contratación. 
 
  En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la 
obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la 
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en 
su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original. 

 
 2º.- Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 
 
 En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, 
como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra 

nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 100 del presupuesto inicial del contrato. 
 

 3º.- Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 
 
 En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 
 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 

exceda, aislada o conjuntamente del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, si se trata del contrato de obras, o de un 10 por ciento, Iva excluido, 
cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en 
función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los 
artículos 20 a 23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la 

tramitación del expediente de contratación. 

 

41ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los 

derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de la LCSP. 

 

A los efectos previstos en el apartado f) del citado artículo 211, son causas de resolución del 

contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas expresamente en 

los pliegos o en el contrato, las relacionadas a continuación: 

 

a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el contrato 

con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. 
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a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y 

salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y protección 

de datos de carácter personal. 

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se 

entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con 

la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 

contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de 

declarar la resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el plazo de 

cinco días hábiles a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija una menor. 

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado 

igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra suponga una disminución del ritmo de ésta 

superior al 75 por 100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho 

retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo 

por tales los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

e) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 

prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención 

inmediata de la correspondiente compatibilidad. 

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

g) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 

98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia 

necesarias. 

h) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 

contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 

instrucciones de la Dirección Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato. 

i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, económicas 

y en materia de prevención de riesgos laborales. 

j) La sustitución por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa 

de fuerza mayor debidamente apreciada por el órgano de contratación, así como el incumplimiento del 

compromiso de adscripción de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del 

contrato, conllevará la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

K) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre 

el régimen de subcontratación. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 

resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y 

perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe 

de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la 

persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso. 

 

 

42ª. - DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. 

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 

Facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. 

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y 

se procederá a  la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 

pago de las obligaciones pendientes. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la 

persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara 
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encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del 

plazo de garantía. 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción 

parcial. 

 

 

43ª.- PENALIDADES. 

 

 43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo 

dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, a los compromisos 

ofertados y a las órdenes dadas por la dirección de la obra para la mejor realización de los trabajos que 

constituyen su objeto. 

 

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondrán penalidades al contratista cuando 

incurra en alguna de las causas previstas a continuación:  

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de 

las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista 

de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 

grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 

del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 

para valorar la gravedad.  

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución de carácter 

social o medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en 

la cláusula 14 del pliego de prescripciones técnicas, será considerará como infracción 

grave. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 

o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de 

la LCSP.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá verificarse por 

el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, 

se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  

 b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en 

los siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por 

causas imputables al contratista.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 

la gravedad.  

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 

que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 

incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  
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- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 

causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, que será 

impuesta al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se 

seguirá imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situación apreciada. 

Para el supuesto en que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 

incumplimiento es grave o muy grave, las penalidades podrán alcanzar hasta un 5% o 

hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 

podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en 

demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a 

lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición 

de estas penalidades.  

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el 

artículo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público  se impondrá la penalidad regulada en el artículo 

215.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 

caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el 

incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

 

 La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por 

daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 

 

43.2. Imposición de penalidades.  

 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales 

se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de 

alegaciones de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de 

penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el 

órgano de contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.  

 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará 

en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 

incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del 

expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que 

beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 

garantía del contrato.  

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 

efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de 

abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago,  se podrá reclamar por la vía 

administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
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44ª.- INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS. 

 

Queda expresamente prohibida la modificación por el contratista de las cláusulas contenidas en el 

pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, así como de cualquiera de los documentos 

contractuales, a excepción de las mejoras que oferte al contrato. 

 

45ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 

contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, 

y contra los mismos habrá lugar al recurso de reposición con carácter potestativo frente al mismo órgano 

que dicta la resolución que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a 

lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 

 (Documento firmado electrónicamente por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, 

Dª Begoña González Pérez de León). 
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ANEXO I: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _______________________________, con CIF n.º _____________ en nombre propio/ en 

representación de __________________________, con NIF n.º __________, y con domicilio a efectos de 

notificación en _______________________, entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al 

objeto de participar en el procedimiento para la ejecución de las “OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y APARCAMIENTO DISUASORIO: 

FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-SOCIAL, 

EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: 

REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), EXPTE 61-2021”,  convocada 

por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que 

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, en 

relación a la capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o 

en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias 

para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar con la 

Administración de las previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato. 

 

 Compromiso de presentar la documentación que integra la solvencia a los que se refiere el 

artículo 75.2 LCSP, si es requerido para ello. 

 

 Que se trata de empresa extranjera: 

 

 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderles. 

 

 No. 

 

 Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que 

corresponda) 

 

 Menos de 50 trabajadores. 

 

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
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 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 

8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

 

 

 Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 

laboral y social. 

 

 Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 

 Emplea a más de 101 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 

del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 

 Emplea a 100 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo 

aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 

elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 

elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 

 Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 

acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite, 

mediante la presentación de los correspondientes certificados, de conformidad con los 

artículos 13 a 16 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

 Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la 

LCSP:_________________________________________________. 

 

 Compromiso de suscripción de un seguro de responsabilidad civil. 

 

 Compromiso de presentar la documentación justificativa de lo anterior, en caso de estar 

incluido en la propuesta de Adjudicación. 

 

 Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de 

cualquier dato ó información que se incorpore a una declaración responsable ó la no 

presentación ante este Ayuntamiento de la documentación que sea en su caso requerida 

para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar 

con el ejercicio del derecho ó actividad afectada desde el momento en que se tenga 

constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles ó 

administrativas a que hubiere lugar, así como la imposibilidad de instar un nuevo 

procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, 

todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 
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Fecha y firma del licitador. 

 

Anexo II  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

D._________________________________, con DNI nº _____________, en nombre propio/ en 

representación de _________________________, D. _____________ y D. _________________________, 

con DNI nº _________, en nombre propio/ en representación de ____________________, con CIF 

nº_____________, enterados de la licitación para la adjudicación del contrato de____________, y vistos los 

requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unión Temporal de 

Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTIDAD 

 

D. ________________ con % de 

participación… 

 

 

 

Fdo.:_______________ 

ENTIDAD 

 

D. ____________ con % de 

participación… 

 

 

 

 

Fdo.: ______________ 

ENTIDAD 

 

D. ______________con % de 

participación… 

 

 

 

 

Fdo.: _______________ 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: 13. PCAP OBRAS
EXPTE 61-2021

Código para validación: UW8WB-IDQC4-SYGL6
Fecha de emisión: 29 de Septiembre de 2021 a las 19:55:06
Página 45 de 48

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/09/2021 10:58

FIRMADO
20/09/2021 10:58

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 1
8

8
5

7
6

8
 U

W
8

W
B

-I
D

Q
C

4
-S

Y
G

L
6

 D
A

2
6

6
0

B
3

D
3

E
2

6
1

1
B

2
8

2
1

7
E

7
9

B
5

A
2

6
E

9
4

E
5

C
4

C
F

E
F

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 c
o

n
 la

 a
p

lic
a

ci
ó

n
 in

fo
rm

á
tic

a
 F

irm
a

d
o

c.
 E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
n

 p
u

e
d

e
 c

o
m

p
ro

b
a

r 
la

 v
a

lid
e

z 
d

e
 la

 f
irm

a
 e

le
ct

ró
n

ic
a

 d
e

 lo
s 

d
o

cu
m

e
n

to
s 

fir
m

a
d

o
s 

e
n

 la
 d

ire
cc

ió
n

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.h
u

e
lv

a
.e

s/
p

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/p

o
rt

a
l/v

e
rif

ic
a

rD
o

cu
m

e
n

to
s.

d
o

-: APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCA DE FECHA 28-9-2021DILIGENCIAS JUNTA DE GOBIERNO: DILIGENCIA.
EXPT. 61/2021. PCA FIRMADO

Código para validación: 994MY-L6O9C-Z74WD
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2021 a las 18:25:10
Página 45 de 48

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 30/09/2021 18:24

FIRMADO
30/09/2021 18:24

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
90

42
63

 9
94

M
Y

-L
6O

9C
-Z

74
W

D
 7

0B
3E

1E
7E

B
93

A
16

6D
D

B
9B

66
E

88
B

F
1F

D
60

E
3A

1F
99

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//w

w
w

.h
ue

lv
a.

es
/p

or
ta

lC
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
      Una manera de hacer Europa 

 

      

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaza de la constitución s/n  21003, Huelva.  959 210 150.   
contrata@huelva.es  www.huelva.es 

 

 

ANEXO III 

 

PROPOSICION ECONÓMICA  

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las 

“OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y 

APARCAMIENTO DISUASORIO: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES 

ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI 

HUELVA PVPS) EXPTE 61-2021”, por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de 

contratante, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 

por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 

Añadido.  

 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 

Fdo.: _________________.». 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO  

 

 

La entidad mercantil ……………, con CIF y domicilio social, en el expediente de contratación de la ejecución 

de las “OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS 

DOLORES Y APARCAMIENTO DISUASORIO: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y 

CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE 

Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) EXPTE 61-2021”, por el procedimiento abierto simplificado, conforme a 

la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, oferta las siguientes mejoras de obra 

en las partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 

 

  

LINEA 5 APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES  

(mejora máxima 9.917,39 € sin IVA) 

 

OFERTA 
PRECIO 

UNITARIO  
(€/ POR UD) 

PEM 

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor 
medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda 
transportadora para la carga directa sobre camión de los restos 
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora 
mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y 
limpieza........ 
 

-M2 6,03 €/m2 - € 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 
Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 
IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 
Ejecutado conforme:  

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 0,50 €/m2 - € 

CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE 
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 
35/50 D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. incluso extendido, 
nivelado y compactado con p.p. de cortes de borde del borde y aplicación de riego 
de adherencia para formación de juntas longitudinales y transversales. Ejecutado 
conforme: 
 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 8,69 €/m2 - € 

 

 
 

PEM TOTAL MEJORA -€ 

G.G. Y B.I. (19%) -€ 

OFERTA DE 
MEJORAS 

-€ 

IVA 21 % -€ 
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LINEA 15 PEATONALIZACIÓN DE PLAZA DE LOS DOLORES  

(mejora máxima 10.736,36€  sin IVA) 

 

OFERTA 
PRECIO 

UNITARIO  
(€/ POR UD) 

PEM 

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor 
medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda 
transportadora para la carga directa sobre camión de los restos 
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora 
mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y 
limpieza........ 
 

-M2 6,03 €/m2 - € 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 
Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 
IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 
Ejecutado conforme:  

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 0,50 €/m2 - € 

CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE 
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 
35/50 D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. incluso extendido, 
nivelado y compactado con p.p. de cortes de borde del borde y aplicación de riego 
de adherencia para formación de juntas longitudinales y transversales. Ejecutado 
conforme: 
 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 8,69 €/m2 - € 

 
 

PEM TOTAL MEJORA -€ 

G.G. Y B.I. (19%) -€ 

OFERTA DE 
MEJORAS 

-€ 

IVA 21 % -€ 

 
 
     
La entidad mercantil ……………,  oferta mejoras de OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y APARCAMIENTO DISUASORIO: FOMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-SOCIAL, EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN 
DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) EXPTE 61-2021 en las partidas señaladas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de……………………………………………., más IVA 
de……………………………………………… 

 
 
 
    En…………………., a……… de………………………… de 20__.   

 Fdo:  

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: 13. PCAP OBRAS
EXPTE 61-2021
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS URBANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PEATONALIZACIÓN  DE LA PLAZA DE LOS DOLORES Y 
APARCAMIENTO DISUASORIO: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL 
PULMÓN VERDE-SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA 
CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), COFINANCIADA 
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, CONFORME A LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

CLÁUSULAS 
 

CAPÍTULO  I: DEL OBJETO DEL CONTRATO 

1ª.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.  
 

 Con fecha 14 de diciembre de 2016, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» nº 301 la 
Resolución de 12 de diciembre de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se 
resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSI) efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 

En dicha resolución, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Huelva 
PULMÓN VERDE, PULMÓN SOCIAL se relaciona en el Anexo I con la calificación de SELECCIONADA, por el 
importe consignado de ayuda FEDER de 15.000.000 €, y con la indicación del Organismo Intermedio de 
Gestión del que depende (Subdirección General de Desarrollo Urbano). 

 Por lo tanto, este proyecto se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), dentro del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 (POPE), EJE 12 URBANO. 

 

 Se trata de la Contratación por el procedimiento abierto simplificado establecido en el artículo 159 de la 

Ley 9/2017, de PROYECTOS  DE URBANIZACIÓN APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DLORES 

(INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 

PVPS), conforme al sendos  Proyectos  Básico y de Ejecución, Estudios de Seguridad y Salud, y Planes de Gestión 

de Residuos, redactados por el arquitecto D. Ignacio Cartes Aquino y Arsenco S.L, con el fin de mejorar los 

espacios públicos, de la barriada de los Dolores. 

 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: 
REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL, en adelante EDUSI HUELVA PVPS, o EDUSI, contempla en su 

HUPAC 004 INFORME TECNICO: 6 PLIEGO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Código para validación: H2HLG-QY3EQ-OULZL
Fecha de emisión: 25 de Agosto de 2021 a las 11:45:02
Página 1 de 26

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
.Firmado 25/08/2021 11:44

FIRMADO
25/08/2021 11:44

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 1
8

5
4

8
8

1
 H

2
H

L
G

-Q
Y

3
E

Q
-O

U
L

Z
L

 F
7

4
1

1
0

C
2

B
D

5
2

4
8

2
C

8
6

9
2

0
7

6
0

6
0

9
A

C
9

7
B

1
7

5
C

0
9

6
C

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 c
o

n
 la

 a
p

lic
a

ci
ó

n
 in

fo
rm

á
tic

a
 F

irm
a

d
o

c.
 E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
n

 p
u

e
d

e
 c

o
m

p
ro

b
a

r 
la

 v
a

lid
e

z 
d

e
 la

 f
irm

a
 e

le
ct

ró
n

ic
a

 d
e

 lo
s 

d
o

cu
m

e
n

to
s 

fir
m

a
d

o
s 

e
n

 la
 d

ire
cc

ió
n

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.h
u

e
lv

a
.e

s/
p

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/p

o
rt

a
l/v

e
rif

ic
a

rD
o

cu
m

e
n

to
s.

d
o

-: APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCA DE FECHA 28-9-2021DILIGENCIAS JUNTA DE GOBIERNO: DILIGENCIA. EXPT. 61/2021. PLIEGO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_

Código para validación: F3TQ8-RZ3U4-LGJXR
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2021 a las 18:25:40
Página 1 de 26

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 30/09/2021 18:25

FIRMADO
30/09/2021 18:25

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
90

42
60

 F
3T

Q
8-

R
Z

3U
4-

LG
JX

R
 4

B
7E

59
D

D
E

C
37

00
B

F
06

8B
2C

69
F

A
15

A
F

E
8A

32
C

A
23

4)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.h

ue
lv

a.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
Ref.ADD 21-06 
Proyectos y Obras 
Pliego Prescripciones Técnicas 

 

  

 

 

Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición ecológica. Dpto. de Proyectos y Obras 
C/ Plus Ultra, 10. 21001, Huelva.   959 210 133.    proyectosyobras@huelva.es    www.huelva.es 

                 

2 
 

ejecución e implementación, entre otras, las siguientes Líneas de Actuación, contextualizadas en torno al Objetivo 
Temático 9 de lucha contra la desigualdad y la pobreza como uno de los objetivos principales de la Estrategia DUSI 
de la ciudad de Huelva y complementarias a la regeneración de los espacios públicos mediante inversiones en 
equipamiento e infraestructuras: 

 
 

 Lo anterior se enmarca en la normativa de aplicación: 

 Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 (POPE). 

 Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera 

convocatoria. 

 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneración de su 

Pulmón Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diciembre 2015. 

 Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos, por la 

que se resuelven definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el PO FEDER de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 

 Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo 

de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006. 

 Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 

subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el 

período 2014-2020. 

 Manual de procedimientos del Ayuntamiento de Huelva, como Entidad DUSI (Organismos 

Intermedios “Ligeros”), versión 2, validado por la Subdirección General de Desarrollo Urbano el 31 de 

mayo de 2018. 

 Criterios y procedimientos de selección de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 

aprobados en el Comité de Seguimiento del día 7 de junio 2017.  

 Solicitud de financiación y propuesta de operación “Habilitar el Pulmón Social como espacio de 

integración social (FDU01AN1515)” presentada por la Unidad Ejecutora URBANISMO, en base a la 

Convocatoria de Manifestación de Expresiones de Interés para Potenciales Beneficiarios de ayuda en 

el marco de la EDUSI HUELVA PVPS, publicada el 25 de agosto de 2017 y cuyo plazo de presentación 

fue desde el 1 al 20 de septiembre de 2017. 

 Resolución aprobatoria de la selección de la operación, por parte del concejal de Empleo, Desarrollo 

Económico y Proyectos. 

 Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) entregado a la Unidad Ejecutora 

URBANISMO por la Unidad de Gestión DUSI. 
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 Declaración de conformidad de las condiciones del DECA por la Unidad Ejecutora URBANISMO. 

  

Dentro de la EDUSI HUELVA PVPS, se define la presente actuación dentro de los siguientes conceptos: 

 

a) Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

discriminación. 

b) Prioridad de Inversión 9b (PI090802): Apoyo a la regeneración física, económica y social de 

las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales. 

c) Objetivo Específico OE090b2. (OE 090802): Regeneración física, económica y social del 

entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas. 

d) Categoría de Intervención (CI057/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al 

desarrollo regional y local.  

e) Operación: Habilitar pulmón social como espacio de integración social a través de la 

regeneración urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de 

apoyo a los colectivos más desfavorecidos (FDU01AN1515). 

 

LINEA 5 Y LINEA 15 DE REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ÁMBITOS DEGRADADOS: 

FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-

SOCIAL,  APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y PEATONALIZACION DE PLAZA DE LOS DOLORES. 

 

 

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

 El presente Pliego tiene por objeto la contratación por el procedimiento abierto simplificado de  la 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS definidas en sendos  PROYECTOS  DE URBANIZACIÓN APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PLAZA DE LOS DOSLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS 

DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 PVPS)conforme a los Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y 

Salud, y Plan de Gestión de Residuos, redactados por el arquitecto D. Ignacio Cartes Aquino y Arsenco S.L,  con un 

Presupuesto Base de Licitación total de ambos proyectos es de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS-688.457,23 €  -MÁS IVA DE CIENTO 

CUARENTA Y CUATROMIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y DOS CÉNTIMOS -144.576,02€. 
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En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por: 

- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este 
pliego y en el correspondiente proyecto. 

 

- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP) , en todo lo que no se 
oponga a la anterior, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 
de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, .de 31 de diciembre, en lo no previsto en el 
primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una 
edificación, tendrá carácter supletorio, la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha Ley En todo 
caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se 
oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes Normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 
 
 

3ª.- SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La ciudad de Huelva cuenta entre sus principales problemas con una gran segregación territorial y con una 

acumulación en determinados distritos y barrios de unos índices socioeconómicos muy negativos, presentando 

altos índices de pobreza y exclusión social y estando ubicados en los entornos urbanos más degradados de la 

ciudad, con problemas de acceso a ciertos servicios públicos. Todo ello unido a una excesiva concentración de la 

oferta de ocio y cultura en el centro histórico. La Operación “Habilitar pulmón social como espacio de integración 

social a través de la regeneración urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de 

apoyo a los colectivos más desfavorecidos” contribuye a la programación de actuaciones en los barrios más 

desfavorecidos de la ciudad, imprescindible para la regeneración de sus espacios públicos degradados y la mejora 

de los equipamientos de ocio públicos, con objeto de combatir la segregación territorial y acercar la oferta de los 

servicios públicos a los colectivos más desfavorecidos, todo ello desde el punto de vista de la sostenibilidad y la 

integración social.  

El objeto del contrato contempla la renovación total del espacio público existente en la Plaza de los 

Dolores, contemplando de manera fundamental  la ordenación de un aparcamiento disuasorio, que permita por 
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otro la do la peatonalización de la plaza, eliminado la prioridad del vehículo en favor del espacio público peatonal, 

incluyendo por lo tanto nuevos espacios de esparcimiento y estancia a barrios como este que carecen de ellos. 

Se incluyen por lo tanto en el presente contrato los dos proyectos  DE  URBANIZACIÓN APARCAMIENTO 

DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE 

LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 PVPS),  para que su ejecución sea posible es necesario que la licitación 

sea conjunta e inseparable al tratarse de una misma área urbana colindante, que por motivos de pertenecer a 

diferentes líneas de actuación dentro del programa de REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI 

HUELVA PVPS),  se han redactado de forma independiente. 

En este sentido se considera que la realización independiente de  las obras definidas en sendos proyectos 

de PROYECTOS  DE URBANIZACIÓN APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA 

LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 PVPS), dentro del  

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ÁMBITOS DEGRADADOS: FOMENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES ASOCIADAS AL PULMÓN VERDE-SOCIAL,  EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN 

VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), mediante su división en lotes, dificulta su correcta ejecución desde el 

punto vista técnico, ya que por la propia naturaleza de las obras, implica coordinar la ejecución de las diferentes 

prestaciones por una pluralidad de contratistas, afectando a la adecuada planificación de los trabajos a ejecutar, 

la seguridad de los propios trabajadores y la economía final de la obras. 

4ª.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y Técnicas particulares y en los  PROYECTOS  DE URBANIZACIÓN APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES 

(INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 PVPS), redactado por técnico competente. 
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La ejecución de las obras contemplan la demolición de los firmes existentes, para obtener la nueva 

ordenación que prevé por un lado un espacio libre  peatonal, con nuevas rasantes y arbolado y por otro lado la 

urbanización de nuevo aparcamiento disuasorio, con nuevos pavimentos. 

Las obras incluirán las canalizaciones de telecomunicación, abastecimiento y saneamiento de aguas, con 

aprobación correspondiente de la empresa Aguas de Huelva, así como nueva red de alumbrado público y sistema 

de jardinería y arbolado,  que deberán ser aprobados por el Área municipal correspondiente. También se modifica 

la ubicación de los contenedores de recogida de residuos. 

 

Estas actuaciones pretenden dinamizar el entorno, mejoras las instalaciones  y hacer más inclusivo 

destino público. 

Para ello se llevarán a cabo los trabajos recogidos y especificados en el Proyecto de Ejecución ya 

redactado y aprobado por el órgano de Contratación del Ayuntamiento de Huelva. 

 

Las obras a ejecutar no necesitan ningún tipo de intervención ni cautela arqueológica  de carácter 

municipal. 

 

5ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACION QUE APORTARÁ EL LICITADOR. 

 

El licitador en su oferta deberá presentar la siguiente documentación: 

 

- Presupuesto final de las obras, incluyendo impuestos y demás gastos imputables a las obras.  

 

El precio de la oferta incluirá el suministro y montaje de los elementos necesarios, casetas, almacén etc, 

así como la obra civil necesaria para su instalación. 

 

Todos los gastos que origine el cumplimento de lo establecido en el presente apartado será por cuenta del 

adjudicatario, por lo que se considerarán incluidos en el precio del contrato. 

 

- Experiencia del Jefe de Obra. 

 

- Mejoras al proyecto, respecto a las partidas incluidas en el ANEXO 3, que no podrán superar el 3% del 

presupuesto base de licitación, conforme al modelo de oferta de mejoras que se adjunta. 

 
- Plazo de garantía de las obras. 
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6ª. - DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

La dirección de las obras de ambos proyectos de  URBANIZACIÓN APARCAMIENTO DISUASORIO EN 

PLAZA DE LOS DOSLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES 

(INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 PVPS),    se realizará por parte del Técnico competente que se designa por el órgano 

de Contratación.  

 

Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al 

contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista con el límite de 

1% del presupuesto de ejecución material. El contratista facilitará los materiales necesarios para su control y 

cooperará con el Ayuntamiento de Huelva y laboratorio de Control de Calidad, para el aviso, gestión y 

cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en este 1%, los gastos que se ocasionen como 

consecuencia de los informes o resultados negativos debido a la mala ejecución de las obras, que serán 

sufragados por el contratista en su totalidad.   

 

La supervisión y aprobación de las obras se realizará por los Servicios Técnicos del  Ayuntamiento de 

Huelva.  

 

7ª. - CONTRATISTA Y DELEGADO DE OBRA. 

 

El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un 

delegado de obra que debe ser un técnico con titulación adecuada, que será aceptado por la dirección de obra, y  

tendrá capacidad suficiente para: 

 

- Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en los actos derivados del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección de obra. 

 
- Colaborar con la dirección de obra, realizando proposiciones para la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución. 
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El director de obra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado cuando así lo justifique la 

marcha de los trabajos. 

 

 

8ª. - ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

 

El contratista deberá necesariamente conservar en la "oficina de obra" copia autorizada del proyecto base 

del contrato y el "libro de órdenes". 

 

El "libro de órdenes" será diligenciado por el director de obra, se abrirá en la fecha de comprobación del 

replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva, en que pasará a poder de la Administración. Durante dicho 

lapso de tiempo estará a disposición de la  dirección facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotará en él 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

 

9ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo individual de cada obra definida en los proyectos de urbanización contemplados en el presente 

contrato es de SEIS MESES, no obstante puesto que se trata de dos obras colindantes  que deben realizarse de 

manera conjunta  se establece un plazo MAXIMO DE 9 MESES para la finalización total de ambos proyectos, para 

puedan realizarse las conexiones de instalaciones y servicios públicos  de ambos proyectos. Una vez firmado el 

contrato, se establece un plazo de NUEVE MESES (9) para la culminación de las obras, con cláusula de 

penalización en caso de incumplimiento, a incluir en Pliego de Condiciones Administrativas. 

 

 

10ª.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

El plazo de garantía de las obras será mínimo de DOCE MESES (12), comenzando desde la fecha del Acta 

de Recepción de las mismas.  

De igual forma que en el aparatado anterior, la garantía de las obras puede verse ampliada si así se recoge 

en la oferta del Contratista, quedando ésta fijada en el Contrato de Obra. 
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11ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

 Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes: 

 
- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras. 

 
- Redactar Plan de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado. 

 
- Ejecución de las obras conforme al proyecto y plazo acordado. 

 
- En el caso que resultare de aplicación: Redacción y ejecución por técnico competente (arqueólogo) 

de las obligaciones que se deriven de la investigación y protección en materia de arqueología, así 
asunción del coste real de las mismas. 

 
- Antes de la firma del Acta de Replanteo, el contratista deberá requerir los informes de los servicios 

municipales afectados por el ámbito del proyecto.  
 

 

12ª.- PRESUPUESTO. 

 

El Presupuesto Base de Licitación de las obras  DE URBANIZACIÓN DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN 

PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES 

(INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 PVPS), a ejecutar, asciende a  SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS-688.457,23 €  -MÁS IVA DE CIENTO CUARENTA Y 

CUATROMIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y DOS CÉNTIMOS -144.576,02€. 

La mencionada cantidad, se ha calculado conforme a los precios de mercado, y servirá de tipo de 

licitación, debiendo realizar los licitadores la mejora de sus ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente 

rechazadas aquéllas que excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y 

como se indica en el ANEXO I. Desglose del Presupuesto Base de Licitación. 

 

 

13ª.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

13ª1ª. Potestad de modificación del contrato (art. 203 LCSP) 

Establece la Ley 9/2017, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha Ley respecto a la sucesión en la 

persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, que los 

contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma 
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previstos en esta Ley, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades 

previstas en el artículo 207. 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse 

durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 204. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el 
artículo 205. 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma 

distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones 

pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo 

establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación 

del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible 

ruina. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y 

deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63. 

 

13ª2ª. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 204 LCSP) 

Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo 
del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere 
advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguiente: 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con 

el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse 
uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma 
objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de 
modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 
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La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los 
candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, 
permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las 
condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos. 

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se 
entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por 
otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato 
cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

Conforme a lo establecido anteriormente, las posibles causas que pueden preverse en este contrato, se 
expresan a continuación: 

 Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados por las 
empresas suministradoras. 

 Encuentro de cimentaciones existentes. 

 Encuentro con instalaciones de telecomunicaciones, agua y saneamiento no previstas en los datos 
aportados por las empresas suministradoras. 

 Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en proyecto. 

 Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas. 

 Aparición de elementos de interés arqueológicos. 

 La aparición durante el transcurso de la obra de nueva normativa que suponga una adaptación a 
ella, para su cumplimiento. 

 Cambio de condicionantes y/o directrices de los servicios de Infraestructura del Ayuntamiento 
(Alumbrado, Parques y Jardines, Limpieza y Vía Pública) y Movilidad, surgidos desde que se 
redacta el proyecto hasta su ejecución. 

 Eliminación de las partidas de proyecto innecesarias como consecuencia de los posibles cambios, 
o por circunstancias, que supongan que la ejecución de tales partidas, no aportan nada útil al 
proyecto (por existir duplicidad, sistema alternativo, o en los casos justificados de cambios en 
sistema constructivo). 

Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de las obras en 
los términos establecidos en el proyecto. 

13ª3ª. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones 
adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales (art. 205 LCSP) 

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido 
previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los siguientes requisitos: 
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a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de 
este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta 
cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por 
ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con 
características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den 
lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten 
desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes 
significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 
licitación para permitir el cambio de contratista. 

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 
o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento 
de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que 
fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se 
cumplan las tres condiciones siguientes: 

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 
o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento 
de su precio inicial, IVA excluido. 
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c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la 
necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el 
contrato inicial. 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de 
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se 
considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a 
más participantes en el procedimiento de contratación. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra 
o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación 
que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se 
exigió en el procedimiento de licitación original. 

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de 
una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como 
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra 
nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se 
refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de 
contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito 
de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 
expediente de contratación. 
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CAPÍTULO  II: DE LA LICITACIÓN 
 

 

14ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se 

indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos 

una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ 

EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER 

SOCIAL: 

 

FINALIDADES:  

 

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES. 

 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 

 

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 

 

 Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la 

existencia del recurso preventivo, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura 

del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea 

técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o 

superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente, su presencia en la obra ha de ser 

continuada, pudiéndose sancionar en caso de incumplimiento como falta grave. 

 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación.  
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15ª.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

 

Para la baremación de las propuestas aportadas se tendrán en cuenta los criterios objetivos que se 

describen a continuación: 

 

 

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN (TOTAL 100 puntos):  

 

 El artículo 145 de la LCSP establece, que la adjudicación de contratos se realizará utilizando una pluralidad 

de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a criterios 

económicos y cualitativos. En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen 

otros criterios cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º, y que se refieren a la asistencia 

técnica y condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución. 

  

 Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operación y 

madurez de la misma, para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos (Criterios y 

procedimientos de selección de operaciones  LINEA 15 Y LINEA 5. Estos criterios objetivos, se proporcionalizan 

entre la oferta económica más ventajosa, experiencia del jefe de obra, mejoras de obras, plazo de garantía y otras 

mejoras constatables. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el principal porcentaje de 

puntuación, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la 

ciudadanía en el caso de mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un 

mayor plazo de garantía, que conlleva un menor mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por 

tanto una mejor economía, quedando estos criterios en su adecuada proporción en la puntuación final. 

 

- HASTA 60 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleará la siguiente expresión matemática: 

  
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las 

ofertas se valorarán, proporcionalmente, aplicando la fórmula que se propone a continuación: 

 

PA = 60 * (BA/Bmax) 

Donde 

 

PA = puntuación de la oferta A 

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 

Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien. 

HUPAC 004 INFORME TECNICO: 6 PLIEGO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Código para validación: H2HLG-QY3EQ-OULZL
Fecha de emisión: 25 de Agosto de 2021 a las 11:45:02
Página 15 de 26

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
.Firmado 25/08/2021 11:44

FIRMADO
25/08/2021 11:44

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 1
8

5
4

8
8

1
 H

2
H

L
G

-Q
Y

3
E

Q
-O

U
L

Z
L

 F
7

4
1

1
0

C
2

B
D

5
2

4
8

2
C

8
6

9
2

0
7

6
0

6
0

9
A

C
9

7
B

1
7

5
C

0
9

6
C

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 c
o

n
 la

 a
p

lic
a

ci
ó

n
 in

fo
rm

á
tic

a
 F

irm
a

d
o

c.
 E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
n

 p
u

e
d

e
 c

o
m

p
ro

b
a

r 
la

 v
a

lid
e

z 
d

e
 la

 f
irm

a
 e

le
ct

ró
n

ic
a

 d
e

 lo
s 

d
o

cu
m

e
n

to
s 

fir
m

a
d

o
s 

e
n

 la
 d

ire
cc

ió
n

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.h
u

e
lv

a
.e

s/
p

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/p

o
rt

a
l/v

e
rif

ic
a

rD
o

cu
m

e
n

to
s.

d
o

-: APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCA DE FECHA 28-9-2021DILIGENCIAS JUNTA DE GOBIERNO: DILIGENCIA. EXPT. 61/2021. PLIEGO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_

Código para validación: F3TQ8-RZ3U4-LGJXR
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2021 a las 18:25:40
Página 15 de 26

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 30/09/2021 18:25

FIRMADO
30/09/2021 18:25

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
90

42
60

 F
3T

Q
8-

R
Z

3U
4-

LG
JX

R
 4

B
7E

59
D

D
E

C
37

00
B

F
06

8B
2C

69
F

A
15

A
F

E
8A

32
C

A
23

4)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.h

ue
lv

a.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
Ref.ADD 21-06 
Proyectos y Obras 
Pliego Prescripciones Técnicas 

 

  

 

 

Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición ecológica. Dpto. de Proyectos y Obras 
C/ Plus Ultra, 10. 21001, Huelva.   959 210 133.    proyectosyobras@huelva.es    www.huelva.es 

                 

16 
 

 

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (antes desproporcionadas o temerarias):  

Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del RD 1098/2001 y Art. 149.2.b 

de la LCSP. 

 

 

- HASTA 10 PUNTOS: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA.  

 

Se valorará la experiencia del Jefe de obra adscrito a la presente obra, en proyectos de urbanización en  

ámbitos urbanos (SUELOS URBANOS), con PEM superiores a 500.000€, acreditados por las empresas 

constructoras o administraciones con las que hayan desarrollado los trabajos. 

La experiencia del Jefe de Obra en este tipo de proyectos de urbanización en SUELOS URBANOS,  influye  

directamente en la correcta ejecución y evolución de las obras definidas en el presente contrato. 

Se otorgarán 5 puntos adicionales por cada proyecto de urbanización en SUELOS URBANOS, con  PEM > 

500.000€, en el que se haya intervenido como Jefe de obra,  acreditado por la empresa o administración 

con la que se hayan desarrollado los trabajos.  

 

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO.  

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación mejoras, entendiéndose por 

éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas, y detalladas con precios de mercado. Estas 

mejoras de acuerdo con el artículo 145.7, se limitan, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de 

Licitación,  no siendo  valorable lo que exceda de dicho 3%, y deberán consistir en el suministro y 

ejecución de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO. Se asignará 15 puntos a 

la mejor oferta. La asignación de puntos por este concepto se resolverá por aplicación de la siguiente 

fórmula:   

 
Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador  

Nº puntos del licitador= ------------------------------------------------------------------------------------  
Cuantía de la mejora máxima 

 

Se adjunta Anexo 3, con las partidas de mejoras a ofertar, su valoración económica y limitación máxima. 
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- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTÍA.  

 

La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de 

obras objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras, 

responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economía municipal, al no tener que dedicarse los 

Servicios Municipales encargados a la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, 

y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad. 

 

Se otorgarán 2,5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantía estipulado en 12 meses. La 

puntuación se prorrateará en trimestres, (2,5 puntos por cada trimestre adicional), hasta un máximo de 

15 puntos. 

 

 

16ª.-DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN que servirá de base al contrato, el 

cual se aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo. 

 

16ª1ª.- Contenido mínimo a aportar. 

 

El contenido mínimo que deberá ser aportado: 

 

 Plan de Seguridad y Salud 

 

 Plan de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado 

 

 Anejos 

Se incluirán las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, y la documentación específica de 

instalaciones requerida para su legalización. 

 

16ª2ª.- Cumplimiento de la normativa de información y publicidad. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, en el Capítulo II artículo 115 y siguientes y en su anexo XII “Información y Comunicación sobre el apoyo 

procedente de los Fondos”, la empresa adjudicataria deberá tener en cuenta lo siguiente en relación a todos los 

trabajos que se realicen: 
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 El emblema de la Unión Europea (logo) deberá figurar en color. 

 La referencia al Fondo FEDER deberá figurar de forma visible. 

 La proporción y el tamaño del emblema serán los adecuados. 

 Debe aparecer el lema de la Unión Europea, de forma general “Una manera de hacer Europa”. 

 El logotipo institucional del Ayuntamiento de Huelva debe colocarse separado del de la Unión 

Europea. 

 

El Ayuntamiento de Huelva ha editado una Guía de Información y Comunicación que la empresa 

adjudicataria tiene la obligación de consultar y que el Ayuntamiento de Huelva le entregará. La guía recoge las 

obligaciones en materia de información y publicidad  con ejemplos concretos de diseño de materiales. La empresa 

adjudicataria deberá facilitar a la entidad en una factura aparte el gasto de información y publicidad que se 

realice. 

 

17ª.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS 

CONTRATOS. 

 

17ª.1ª.- Proyectos, documentación Técnica y ejecución de las obras. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

administrativas y Técnicas particulares y a los  PROYECTOS BÁSICO Y DE EJECUCIÓN que servirá de base al 

contrato, así  los informes municipales y sectoriales que constan en el expediente de aceptación de los 

mencionados proyectos, y compañías suministradoras. 

 

Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al 

contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

Durante el desarrollo de las obras, habrá que tener especial atención con las medidas de seguridad y 

salud, puesto que se mantendrán en funcionamiento los viarios y las edificaciones en la medida de lo posible. 

 

El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista. Para su 

realización, al inicio de las obras se realizará un Plan de control de calidad de la obra, que elegirá la dirección 

facultativa de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de 

control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta 

cláusula, y que siempre pagará el contratista hasta  un importe que no supere el 1% del presupuesto adjudicado. 
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El contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará con el Ayuntamiento de 

Huelva para el aviso, gestión y cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en el 1% referido 

anteriormente, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o resultados negativos debido a la 

mala ejecución de las obras, que serán sufragados por el contratista en su totalidad. 

 

 

17ª.2ª.- Dirección de las obras y Recepción de las mismas por el Ayuntamiento de Huelva. 

 

La dirección de las obras de URBANIZACIÓN DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS 

DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA 

LÍNEA 15 PVPS, se realizará por parte del Técnico competente que se designa por el órgano de Contratación.  

 

El Acta de Replanteo –previa obtención de las autorizaciones oportunas- y la de Recepción de las Obras 

estará firmada por el Ayuntamiento de Huelva en coordinación con sus servicios técnicos. Cualquier incidencia o 

interpretación deberá estar consensuada previamente, al tratarse de obras municipales en propiedades 

municipales, para lo cual se designarán los técnicos municipales e inspectores de contacto. 

 

A la finalización de la ejecución de las obras, se aportará por la dirección técnica documentación 

digitalizada en idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el desarrollo 

de los trabajos. 

 

 

ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

 

- ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO. 

- ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

- ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO. 

 

 

 

 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
 

Fdo: Agueda Domínguez Díaz 
(Documento firmado electrónicamente al margen) 

HUPAC 004 INFORME TECNICO: 6 PLIEGO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Código para validación: H2HLG-QY3EQ-OULZL
Fecha de emisión: 25 de Agosto de 2021 a las 11:45:02
Página 19 de 26

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
.Firmado 25/08/2021 11:44

FIRMADO
25/08/2021 11:44

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 1
8

5
4

8
8

1
 H

2
H

L
G

-Q
Y

3
E

Q
-O

U
L

Z
L

 F
7

4
1

1
0

C
2

B
D

5
2

4
8

2
C

8
6

9
2

0
7

6
0

6
0

9
A

C
9

7
B

1
7

5
C

0
9

6
C

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 c
o

n
 la

 a
p

lic
a

ci
ó

n
 in

fo
rm

á
tic

a
 F

irm
a

d
o

c.
 E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
n

 p
u

e
d

e
 c

o
m

p
ro

b
a

r 
la

 v
a

lid
e

z 
d

e
 la

 f
irm

a
 e

le
ct

ró
n

ic
a

 d
e

 lo
s 

d
o

cu
m

e
n

to
s 

fir
m

a
d

o
s 

e
n

 la
 d

ire
cc

ió
n

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.h
u

e
lv

a
.e

s/
p

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/p

o
rt

a
l/v

e
rif

ic
a

rD
o

cu
m

e
n

to
s.

d
o

-: APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCA DE FECHA 28-9-2021DILIGENCIAS JUNTA DE GOBIERNO: DILIGENCIA. EXPT. 61/2021. PLIEGO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_

Código para validación: F3TQ8-RZ3U4-LGJXR
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2021 a las 18:25:40
Página 19 de 26

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 30/09/2021 18:25

FIRMADO
30/09/2021 18:25

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
90

42
60

 F
3T

Q
8-

R
Z

3U
4-

LG
JX

R
 4

B
7E

59
D

D
E

C
37

00
B

F
06

8B
2C

69
F

A
15

A
F

E
8A

32
C

A
23

4)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.h

ue
lv

a.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
Ref.ADD 21-06 
Proyectos y Obras 
Pliego Prescripciones Técnicas 

 

  

 

 

Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición ecológica. Dpto. de Proyectos y Obras 
C/ Plus Ultra, 10. 21001, Huelva.   959 210 133.    proyectosyobras@huelva.es    www.huelva.es 

                 

20 
 

 

ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO 

 

A continuación, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en las 

Mediciones del Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de contrata y el 

presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria EDUSI de la obra de referencia: 

 

 Importe de Ejecución de las Obras, que son  el objeto del presente Pliego,  

 

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA:                  688.457,23 €  SIN IVA 

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO:       833.033,25 €  IVA INCLUIDO 

 
LINEA 5 APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES  

 

 

APARCAMIENTO  DISUASORIO PLAZA DE LOS DOLORES 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
300.738,42 € 

 Costes indirectos (3%) 9.022,15 € 

 Costes directos 291.716,26 € 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 

Gastos Generales) 
357.878,72 € 

IVA (21%) 75.154,53 € 

Importe de licitación con IVA  433.033,25 € 
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LINEA 15 PEATONALIZACIÓN EN PLAZA DE LOS DOLORES  

 

  

PEATONALIZACIÓN PLAZA DE LOS DOLORES 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
277.797,07 € 

 Costes indirectos (3%) 8.333,91€ 

 Costes directos 269.463,1569€ 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 

Gastos Generales) 
330.578,51 € 

IVA (21%) 69.421,49 € 

Importe de licitación con IVA  400.000,00 € 
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ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

LINEA 5 APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES  

LINEA 15 PEATONALIZACIÓN EN PLAZA DE LOS DOLORES  

 

Código correspondientes  la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008 de 

la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 

2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos 

públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 

 

Códigos CPV – Ejecución de la obra 

45111200-0 Trabajos de explanación y limpieza del terreno 

45111230-9 Trabajos de estabilización del terreno 

45232000-2 Obras auxiliares para tuberías y cables 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado 

45233260-9     Calles Peatonales 

 
Las empresas licitadoras deberán tener  la siguiente clasificación: 
 

 

GRUPO G (VIALES Y PISTAS)  

SUBGRUPO 6 (Obras viales sin cualificación específica)  

CATEGORÍA 3 
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ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO 

 

Los licitadores podrán ofertar las mejoras cuantificables, a ejecutar dentro del ámbito de actuación de 

las obras y su entorno en las zonas a determinar por la Dirección Facultativa, las cuales quedan valoradas por 

parte del proyectista. Las mejoras ofertadas NO PODRÁN SUPERAR EL 3% DEL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN de las obras de URBANIZACIÓN DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES 

(INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 

PVPS).  El importe total de la mejora a ofertar por la empresa será de  VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES EUROS Y SETENTA Y UN  CÉNTIMOS (20.653,71 € ) MAS IVA DE CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

SIETE EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS, LO QUE HACE UN TOTAL DE VEINTICUATRO MIL NOVEICIENTOS 

NOVENTA Y UN EUROS Y CUATRO CENTIMOS ( 24.990,99€). 

 Estas mejoras quedarán desglosadas de la siguiente forma: 

 
LINEA 5 APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES  

 

   

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 

Gastos Generales) 
357.878,72 € 

3% MEJORAS  10.736,36 € 

IVA (21%) 2.254,63 € 

IMPORTE TOTAL DE MEJORAS IVA INCLUIDO  12.990,99 € 

 

LINEA 15 PEATONALIZACIÓN EN PLAZA DE LOS DOLORES  

 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 

Gastos Generales) 
330.578,51 € 

3% MEJORAS  9.917,36 € 

IVA (21%) 2.082,64 € 

IMPORTE TOTAL DE MEJORAS IVA INCLUIDO  12.000,00 € 
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MEJORAS PROPUESTA EN EL  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS              uds. 

1. FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada 
con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie 
fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte.  
Incluso p/p de replanteo y limpieza........6,03 €/m2 
 
 

2. RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 
 
Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como 
ligante y aditivo fluidificante. Ejecutado conforme:  

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras............0,50 €/m2 

3. CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE 
 

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 35/50 D, para capa de rodadura, de 
composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. incluso extendido, 
nivelado y compactado con p.p. de cortes de bordedel borde y aplicación de riego de adherencia para formación de juntas 
longuitudinales y transversales. Ejecutado conforme: 
 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras............8,69 €/m2 

 
 
 
 

 

ARQUITECTO MUNICIPAL. 
 

Fdo: Águeda Domínguez Díaz  
(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO 

 

La entidad mercantil ……………, con CIF ….. y domicilio social ……….., en el expediente de contratación de la ejecución de las 

obras de URBANIZACIÓN DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 5 PVPS) Y 

PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DOLORES (INCLUIDO EN LA LÍNEA 15 PVPS), por el procedimiento abierto 

simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, oferta las siguientes mejoras de 

obra: 

 

LINEA 5 APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAZA DE LOS DOLORES  

(mejora máxima 9.917,39 € sin IVA) 
 

OFERTA 
PRECIO UNITARIO  

(€/ POR UD) 
PEM 

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante 
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa 
sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con 
barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y 
limpieza........ 
 

-M2 6,03 €/m2 - € 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 
Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 
50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. Ejecutado conforme:  

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 0,50 €/m2 - € 

CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE 
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 35/50 D, 
para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de penetración. incluso extendido, nivelado y compactado con 
p.p. de cortes de borde del borde y aplicación de riego de adherencia para formación de 
juntas longitudinales y transversales. Ejecutado conforme: 
 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 8,69 €/m2 - € 

 

PEM TOTAL MEJORA -€ 
G.G. Y B.I. (19%) -€ 

OFERTA DE MEJORAS -€ 
IVA 21 % -€ 

 

    En …………………., a ……… de ………………………… de 2.021 

      Fdo: 
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LINEA 15 PEATONALIZACIÓN DE PLAZA DE LOS DOLORES  

(mejora máxima 10.736,36€  sin IVA) 
 

OFERTA 
PRECIO UNITARIO  

(€/ POR UD) 
PEM 

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante 
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa 
sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con 
barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y 
limpieza........ 
 

-M2 6,03 €/m2 - € 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 
Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 
50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. Ejecutado conforme:  

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 0,50 €/m2 - € 

CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE 
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 35/50 D, 
para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de penetración. incluso extendido, nivelado y compactado con 
p.p. de cortes de borde del borde y aplicación de riego de adherencia para formación de 
juntas longitudinales y transversales. Ejecutado conforme: 
 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras............ 

 

-M2 8,69 €/m2 - € 

 

PEM TOTAL MEJORA -€ 
G.G. Y B.I. (19%) -€ 

OFERTA DE MEJORAS -€ 
IVA 21 % -€ 

 

    En …………………., a ……… de ………………………… de 2.021 

      Fdo: 
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